

Číslo smlouvy objednatele: 821-2014-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: 055 60/14

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 4

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad**
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

zastoupená: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský

Tel./Fax: xxx

E-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel. xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 01312774

DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Sdružení Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**
a Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
sídlo: Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

zastoupený: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek

telefonní spojení : tel.,mobil.: xxx

e-mail: xxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

telefonní spojení : tel.,mobil.: xxx

e-mail: xxx

ID DS: gv6y8j4

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČ: 64255611

DIČ: CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321

Firma Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o. je vedoucí společník (reprezentant sdružení) na základě Smlouvy o sdružení do společnosti ze dne 28.5.2014.

Člen sdružení č. 2

sídlo:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení : tel.,mobil.:
e-mail:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení : tel.,mobil.:
e-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
Ing. Jaroslav Štefanem, jednatelem
Ing. Jaroslav Štefan
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xkh752j
xxx
xxx
45536058
CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 1583

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 821-2014-514101 (č. zhotovitele 055 60/14)

Název zakázky: **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Jeřičky** (dále jen „KoPÚ Jeřičky“); **Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lužany nad Trotinou, včetně ucelené části k.ú. Habřina** (dále jen „KoPÚ Lužany“),

Důvod vypracování Dodatku č. 4 – změna termínu plnění u dílčího fakturačního celku KoPÚ Lužany n/T, vč. ucelené části k.ú. Habřina, bod 2.2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a 2.2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.

KoPÚ Lužany

Bod 2.2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – původní termín 30.4.2016 – **nový termín 31.8.2016**

Bod 2.2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ – původní termín 30.6.2016 – **nový termín 31.10.2016**

Důvod vypracování dodatku: nesouhlasy vlastníků s návrhem nového uspořádání pozemků (I. a II. varianta), velké množství připomínek, které je nutné znovu řešit a projednat v další variantě návrhu.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva – dodatek č. 4 nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 21.04.2016

Ve Vysokém Mýtě dne 20.04.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti reprezentanta
sdružení

Přílohy:
Příloha č. 1: Výkaz činností – dodatek č. 4