

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 841-2016-508101 uzavřené dne 21. 7. 2016 (dále jen
„Smlouva o dílo“)

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Havlíková Anna, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka Děčín
Adresa:	28.října 979/19, Děčín I, 405 01
Telefon:	727 956 725
E-mail :	a.havlikova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení KoPÚ Staré Křečany
Vedoucí společník:	
Obchodní firma nebo název:	SELLA & AGRETA s.r.o.
Sídlo:	Choceň, T. G. Masaryka 620, 565 01
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	25935721
DIČ:	CZ25935721
Společník:	
Obchodní firma nebo název:	ŠINDLAR s. r. o.
Sídlo:	Hradec Králové, Na Brně 372/2a, 500 06
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	26003236
DIČ:	CZ26003236
Společník:	
Obchodní firma nebo název:	ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE-AKE, s.r.o.
Sídlo:	Liberec, Jablonecká 8/31, Liberec V-Kristiánov, 460 05
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	48289761
DIČ:	CZ48289761
Společník:	
Obchodní firma nebo název:	Geodetales Chrudim s.r.o.
Sídlo:	Chrudim IV, K Májovu 1262, 537 01

Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	27545857
DIČ:	CZ27545857
Zastoupen:	Dle smlouvy o sdružení do společnosti ze dne 30.05.2016, Ing. Milanem Petrem, jednatelem společnosti SELLA & AGRETA s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Milan Petr, jednatel společnosti SELLA & AGRETA s.r.o.
v technických záležitostech oprávněn jednat:	1. Ing. Milan Petr 2. Ing. Miloslav Šindlar 3. Ing. Věra Hronková 4. Ing. Aleš Kubát
Telefon:	1. xxxxxxxxx 2. xxxxxxxxx 3. xxxxxxxxx 4. xxxxxxxxx
E-mail :	1. xxxxxxxxx 2. xxxxxxxxx 3. xxxxxxxxx 4. xxxxxxxxx
ID DS:	ye3zrq
Bankovní spojení:	xxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxx
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	1. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896 2. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512 3. Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4917 4. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	1. xxxxxxxxx 2. Ing. Věra Hromková

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Staré Křečany“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Staré Křečany

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je změna odevzdání termínů etapy 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.2.

Důvodem změny termínu odevzdání u etapy 3.1.3. byly nepříznivé klimatické podmínky, na základě kterých nebylo možno zaměřovat původní znaky a práce museli být pozastaveny. Posun etap 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.2. je z důvodu návaznosti prací.

2. Dle bodu 5. 1. článku V. se příloha č. 1 mění takto:
Počet měrných jednotek dílčích fakturačních celků:

	Hlavní celek / dílčí část	Termín ukončení dle smlouvy	Termín ukončení dle dodatku
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	31. 5. 2017	30. 8. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	31. 5. 2017	30. 8. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	31. 5. 2017	30. 8. 2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	31. 7. 2017	2. 10. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	31. 7. 2017	30. 10. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.)		31. 7. 2017	30. 10. 2017
3.2.	Návrhové práce		
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31. 1. 2018	30. 4. 2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty		
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	31. 10. 2018	30. 1. 2019

3. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 1. 2017. Hlavička se mění následovně:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, KPÚ pro Ústecký kraj

Či. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo má 4 strany textu A4 a 2 strany příloh, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvními stranami.

V Teplicích dne

V Chocni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
Zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Milan Petr
jednatel SELLA & AGRETA s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Staré Křečany