

Dodatek č. 2**ke Smlouvě o dílo č. 841-2016-508101 uzavřené dne 21. 7. 2016 (dále jen „Smlouva o dílo“)**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

| | |
|---|--|
| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj |
| Sídlo: | Husitská 1071/2, 415 02 Teplice |
| Zastoupen: | Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Pojer, KPÚ pro Ústecký kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Havlíková Anna, KPÚ Ústecký kraj, Pobočka Děčín |
| Adresa: | 28.října 979/19, Děčín I, 405 01 |
| Telefon: | 727 956 725 |
| E-mail : | a.havlikova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

| | |
|----------------------------|---|
| Zhotovitel: | Sdružení KoPÚ Staré Křečany |
| Vedoucí společník: | |
| Obchodní firma nebo název: | SELLA & AGRETA s.r.o. |
| Sídlo: | Choceň, T. G. Masaryka 620, 565 01 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| IČO: | 25935721 |
| DIČ: | CZ25935721 |
| Společník: | |
| Obchodní firma nebo název: | ŠINDLAR s. r. o. |
| Sídlo: | Hradec Králové, Na Brně 372/2a, 500 06 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| IČO: | 26003236 |
| DIČ: | CZ26003236 |
| Společník: | |
| Obchodní firma nebo název: | ATELIÉR KRAJINNÉ EKOLOGIE-AKE, s.r.o. |
| Sídlo: | Liberec, Jablonecká 8/31, Liberec V-Kristiánov, 460 05 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| IČO: | 48289761 |
| DIČ: | CZ48289761 |
| Společník: | |
| Obchodní firma nebo název: | Geodetales Chrudim s.r.o. |
| Sídlo: | Chrudim IV, K Májovu 1262, 537 01 |
| Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
| IČO: | 27545857 |

| | |
|--|---|
| DIČ: | CZ27545857 |
| Zastoupen: | Dle smlouvy o sdružení do společnosti ze dne 30.05.2016, Ing. Milanem Petrem, jednatelem společnosti SELLA & AGRETA s.r.o. |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Milan Petr, jednatel společnosti SELLA & AGRETA s.r.o. |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | 1. Ing. Milan Petr 2. Ing. Miloslav Šindlar 3. Ing. Věra Hronková 4. Ing. Aleš Kubát |
| Telefon: | 1. xxxxxxxx 2. xxxxxxxx 3. xxxxxxxx 4. xxxxxxxx |
| E-mail : | 1. xxxxxxxx 2. xxxxxxxx 3. xxxxxxxx 4. xxxxxxxx |
| ID DS: | ye3zrqr |
| Bankovní spojení: | xxxxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxxxx |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | 1. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15896 2. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512 3. Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4917 4. Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25283 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | 1. xxxxxxxx 2. Ing. Věra Hromková |

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Staré Křečany“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Staré Křečany

Čl. I

Předmět a účel dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je úprava počtu měrných jednotek u etap 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.2., 3.3. a změna odevzdání termínů etapy 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.2.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3., 3.2.2.

Důvodem je úprava počtu MJ dle zaměření skutečného stavu a dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. Důvodem změny termínu odevzdání u etapy 3.1.3. je potřeba terénního došetření pozemků, u etap 3.1.4, 3.1.5., 3.2.1, 3.2.1.1, 3.2.1.2., 3.2.1.3. a 3.2.2. je potřeba návaznosti prací na etapu 3.1.3.

2. Dle bodu 5. 1. článku V. se příloha č. 1 mění takto:

| | Hlavní celek / dílčí část | Počet MJ | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení dle dodatku |
|---|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 3.1.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 504 | 554 400 | 20. 11. 2017 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 145 | 159 500 | 20. 11. 2017 |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice | | | 20. 11. 2017 |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | 1738 | 434 500 | 20. 11. 2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 1738 | 434 500 | 30. 1. 2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) | | | 2 500 900 | 30. 1. 2018 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | 1738 | 695 200 | 30. 7. 2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty | | | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | | | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | | | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | 1738 | 1 042 800 | 30. 4. 2019 |
| Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) | | | 2 273 000 | |
| 3.3. | Mapové dílo | 1738 | 608 300 | |
| Mapové dílo celkem (3.3.) | | | 608 300 | |

3. Článek VI. bod 6.1. se mění následovně :

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|--|------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH v Kč | 2 500 900 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč | 2 273 000 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 608 300 |
| Celková cena bez DPH v Kč | 6 032 200 |
| DPH 21% v Kč | 1 266 762 |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 7 298 962 |

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V Teplicích dne 7. 9. 2017

V Chocni dne 31. 8. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
Zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Milan Petr
jednatel SELLA & AGRETA s.r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Staré Křečany