

Příloha č. 1 k Dodatku č. 3 - Vyhotovení návrhu KoPÚ v k.ú. Pašínovice - výkaz činností

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	21	400	8 400	26.12.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	152	550	83 600	26.04.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	152	350	53 200	26.12.2016
	Vodohospodářská studie (Studie odtokových poměrů)	ha	152	200	30 400	26.03.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	110	1 000	110 000	26.08.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	13	1 000	13 000	26.10.2016
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	148	600	88 800	26.07.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.7.) bez DPH v Kč</b>					397 400	26.07.2017
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	148	600	88 800	26.10.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	2	1 500	3 000	26.10.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	5 000	0	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	148	100	14 800	26.10.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	250	10 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	500	0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	148	600	88 800	26.01.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					211 400	<b>dle bodu 3.2.3.</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	148	300	44 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					44 400	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	600	30 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					30 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5., 3.1.7.) bez DPH v Kč	397 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	211 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	44 400 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	30 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>683 200 Kč</b>
DPH 21% v Kč	143 472 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>826 672 Kč</b>

V Českých Budějovicích dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....

Ing. Vendula Valentová, jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.,  
zástupce Sdružení společností TRAVAL, s.r.o. a GEFOS a.s.