

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 328-2016-520203 – KoPÚ Veselá u Častrova

SMLUVNÍ STRANY:

<u>Objednatel:</u>	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov Ing. Mir. Smejkalová, referent Pobočky Pelhřimov
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

<u>Zhotovitel:</u>	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant plnění závazku
Sídlo:	Lesná 4, 395 01 Pacov
Zastoupen:	Provozovna: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřichem Jírou, majitelem
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jindřich Jíra Ing. Jindřich Jíra Ing. Pavel Dvořáček
Telefon:	xxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxx
ID DS:	ezcpkw8
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
IČ:	43820654
DIČ:	CZ6705260859

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona,

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Veselá u Častrova „*Položkový výkaz činností*“ se mění tak, jak je níže uvedeno (změny jsou tučně vyznačeny).

Předpokládaný stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	273	1.800	491.400

Skutečný stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	263	1.800	473.400

Odůvodnění:

V rámci přípravných zeměměřických prací KoPÚ Veselá u Častrova proběhlo šetření průběhu hranic dotčených pozemků v terénu. Na základě tohoto šetření navrhla pozemkovým úřadem jmenovaná hraniční komise některé změny, týkající se průběhu hranic pozemků na obvodu řešeného území.

Šlo jednak o zařazení některých pozemků do obvodu upravovaného území, popř. jejich vyřazení mimo tento obvod, jednak o rozdělení některých parcel geometrickým plánem podle faktického výskytu různých druhů pozemků na nemovitostech. To vedlo ke vzniku změn oproti předpokladům smlouvy o dílo.

V závislosti na takto vzniklých méněpracích u dílčího fakturačního celku 3.1.3. bude zhotovitel fakturovat objednateli částku podle skutečně provedených měrných jednotek, tj. celkem 473.400,- Kč bez DPH. Hodnota méněprací činí 18.000,- Kč bez DPH.

Článek druhý:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 328-2016-520203 ve znění Dodatku č. 1 nemění.

Článek třetí:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne

V Pelhřimově dne

Za objednatele:**Za zhotovitele:**

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant plnění závazku