

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 490-2017-514204 na zhotovení stavby
„Polní cesta S-10 v k.ú. Hroška a k.ú. Trnov“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Rychnov nad Kněžnou

zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky Rychnov n. Kn.,
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov n. Kn.

Tel.: XXX
E-mail: XXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: XXX
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Husova 1697, 530 03 Pardubice,
kontaktní adresa: M - SILNICE a.s.,
oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem
- na základě plné moci,
statutární orgán – představenstvo:
Ing. Václav Kučera, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva
Mgr. Irena Bubeníková, členka představenstva

tel./fax: XXX
e-mail: XXX
ID DS: jwtq7ju
v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXX
tel./fax: XXX
e-mail: XXX
bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX

IČO: 421 96 868
DIČ: CZ42196868

(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna materiálu krajnic. Položka v soupisu prací č. 27 **kód 56990-3311 „Zřízení zemních krajnic se zhutněním“** bude nahrazena položkou novou **„zřízení krajnic z recyklátu“ kód položky 56360**.

Cena díla se touto záměnou nemění.

Viz. příloha č.1 ke změnovému listu č. 1 – rozpis ocenění změn položek

Čl. II. Závěrečné ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá v 6 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a po dvou zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy se tímto nemění.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejich obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově n. Kn. dne 13.9.2017

V Hradci Králové dne 11.9.2017

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov n.Kn.
objednatel

.....
Ing. Zdeněk Babka
výkonný ředitel, na základě plné moci
zhotovitel