

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1560-2016-523203

na zpracování díla JPÚ Klobouky - západ v k.ú. Klobouky u Brna

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Ludmila Kadlecová, Pobočka Břeclav
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav
Adresa:	Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
Telefon:	xxx
E-mail :	Breclav.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	xxx
DIČ:	xxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	EKOS T, spol. s r.o.
Sídlo:	Bezručova 68, 674 01 Třebíč
Zastoupen:	jednatel Ing. Alešem Tůmou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel Ing. Libor Sedláček, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Tůma, jednatel
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	2r63dp8
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČO:	63470985
DIČ:	CZ63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KOS BR C 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Aleš Tůma

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I.

Z důvodu zjištění vyššího počtu měrných jednotek při zpracování části díla - FC 3.4.2. - Zjišťování průběhu hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů ve srovnání s předpokládaným počtem měrných jednotek se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo včetně přílohy - položkový výkaz činností následovně:

FC: 3.4.2. – Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - počet MJ 217 (*původně 96*) - cena 390 600,00 Kč bez DPH (*původně 171 000,00 Kč bez DPH*)

Článek VI. Cena za provedení díla, bod 6.1. - Rekapitulace ceny se mění následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 593 400,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	813 100,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	143 000,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	250 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 799 500,- Kč
DPH 21%	587 895,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 387 395,- Kč

Adekvátně se mění i příloha – Položkový soupis činností, která tvoří nedílnou přílohu dodatku č. 2 k SOD.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se sepisuje v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne:

Za objednatele:

Ing. Pavel Zajíček

Vedoucí Pobočky Břeclav

Za zhotovitele:

Ing. Aleš Tůma; Ing. Libor Sedláček

Jednatelé společnosti