

Č. objednatele č.1: 834-2017-523101

Č.j. zhotovitele:

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Stavební úpravy budovy č.p. 2957 v k.ú. Břeclav“

uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel č.1: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
tel. xxx
e-mail: xxx
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav
sídlo pobočky: nám. T.G. Masaryka 2957/9a5, 690 02 Břeclav
tel. xxx
e-mail: xxx

bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: xxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2: REALITY DOMUS s.r.o.

zastoupený: Jiřím Jochmanem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Jochman, jednatel

sídlo: nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav
tel. xxx
e-mail: xxx
ID DS: pkywpuq

v technických záležitostech oprávnění jednat: Jiří Jochman, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Břeclav
číslo účtu: xxx
IČO: 26919575
DIČ: CZ26919575
(dále jen „objednatel č.2“)

a

Č. objednatele č.1: 834-2017-523101

Č.j. zhotovitele:

Zhotovitel: **Hrušecká stavební spol. s r.o.**

zastoupený: Ing. Vladimírem Kubíkem, jednatelem

Vladimírem Kubíkem, prokuristou

Zdeňkem Sedlákem, prokuristou

sídlo: U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

tel. xxx

e-mail: xxx

ID DS: 7kbay2h

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Zdeněk Sedlák

tel.: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: Oberbank AG

číslo účtu: xxx

IČ: 25585142

DIČ: CZ25585142

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35921
(dále jen „**zhotovitel**“)

Článek I.

Smluvní strany se dohodly z důvodu potřeby realizace změn spočívajících v provedení víceprací a současně změn spočívajících ve vypuštění či snížení některých rozpočtových položek na změně smlouvy o dílo, konkrétně na úpravě položkového rozpočtu tak, jak je popsáno v přílohách k tomuto dodatku č. 1, které obsahují samostatně výčet víceprací a samostatně výčet méněprací a tvoří nedílnou součást dodatku.

Vícepráce představují hodnotu díla ve výši 557 374,00 Kč bez DPH a méněpráce představují hodnotu díla ve výši 557 374,00 Kč Bez DPH, **celková cena díla se tedy nemění.**

Článek II.

Na základě požadavku objednatele č. 2 se doplňuje čl. IV. bod 2 a bod 5 Smlouvy o dílo následovně:

2. Objednatel neposkytuje zálohy. **Tato podmínka se nevztahuje na objednatele č. 2.**

5. Zádržné. **Objednatel č. 2 nebude vůči zhotoviteli zádržné uplatňovat.**

Č. objednatele č.1: 834-2017-523101
Č.j. zhotovitele:

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží objednatelé č. 1 a č.2 a dvě zhotovitel.

Příloha: *Položkový rozpočet víceprací a méněprací*

V Břeclavi dne 13.9.2017

.....
Ing. Jan Ševčík
za objednatele č.1

.....
Zdeněk Sedlák
za zhotovitele

.....
Jiří Jochman
za objednatele č.2