

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 329-2016-520203 – KoPÚ Velká Chyška

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov Ing. Hana Hadravová, referent pobočky Pelhřimov
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GB - geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Buchmaier
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně pod č.j. C/41159

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Tomáš Buchmaier

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Vladimír Levínský

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Velká Chyška „Položkový výkaz činností“ se mění tak, jak je níže uvedeno (změny jsou tučně vyznačeny).

Předpokládaný stav:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.	Přípravné práce				
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	268	1 700	455 600
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	51	1 500	76 500
3.1.6.	Upřesnění, resp. rekonstrukce grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	51	1 500	76 500

Skutečný stav:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.	Přípravné práce				
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	206	1 700	350.200
3.1.5.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	49	1 500	73.500
3.1.6.	Upřesnění, resp. rekonstrukce grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	1 500	0

Odůvodnění:

1. V rámci přípravných zeměměřických prací KoPÚ Velká Chyška proběhlo šetření průběhu hranic dotčených pozemků v terénu. Na základě tohoto šetření navrhla pozemkovým úřadem jmenovaná hraniční komise některé změny, týkající se průběhu hranic pozemků na obvodu řešeného území. Šlo jednak o zařazení některých pozemků do obvodu upravovaného území, popř. jejich vyřazení mimo tento obvod, jednak o rozdělení některých parcel geometrickým plánem podle faktického výskytu různých druhů pozemků na nemovitostech. To vedlo ke vzniku změn oproti předpokladům smlouvy o dílo.

2. Smlouva o dílo předpokládala, že hlediska grafického přidělového plánu („GPP“) bude nutno přešetřit nároky vlastníků vzhledem k možným rozdílům mezi SPI a SGI a dále pak, že následně bude vydáno rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků. Po převzetí podkladů od katastrálního pracoviště a jejich vyhodnocení zhotovitelem bylo všemi zúčastněnými stranami souhlasně konstatováno, že postačí zpracovat nesoulady mezi katastrem nemovitostí a GPP, a že o určení hranic přidělových pozemků nebude nutno samostatně rozhodovat. Přitom byla upřesněna i výměra území řešeného GPP. Proto nebude zhotovitel fakturovat objednateli částku u dílčího fakturačního celku 3.1.6.

Celková hodnota méněprací činí 184.900,- Kč bez DPH.

Článek druhý:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 329-2016-520203.

Článek třetí:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne

Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Zdeněk Láska, jednatel
GB - geodezie, spol. s r.o.