

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 329-2016-520203 – KoPÚ Velká Chyška

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel KPÚ
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov Ing. Hana Hadravová, referent pobočky Pelhřimov
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	GB - geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Buchmaier
Telefon:	xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně pod č.j. C/41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Tomáš Buchmaier
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Vladimír Levínský

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo se uzavírá v souvislosti s faktem, že v rámci přípravných zeměměřických prací KoPÚ Velká Chyška proběhlo šetření průběhu hranic obvodu upravovaného území. Na základě tohoto šetření navrhla pozemkovým úřadem jmenovaná hraniční komise některé změny, týkající se průběhu hranic pozemků na obvodu řešeného území. Šlo jednak o zařazení některých pozemků do obvodu upravovaného území, popř. jejich vyřazení mimo tento obvod, jednak o rozdělení některých parcel geometrickým plánem podle faktického výskytu různých druhů pozemků na nemovitostech. To vedlo ke vzniku změn oproti předpokladům smlouvy o dílo.

Po výpočtu výměry upravovaného území ze souřadnic v S-JTSK v návaznosti na vyšetřené obvody byla zjištěna hodnota 646,0821 ha. Tato hodnota po zaokrouhlení nahoru činí 647 ha a dotýká se celkem tří dílčích fakturačních celků, a sice etap 3.1.7., 3.2.2. a 3.3. Výměra se v těchto částech snižuje oproti smlouvě o 14 ha.

Celková hodnota méněprací u všech dotčených dílčích fakturačních celků činí 13.020,- Kč bez DPH, tj. 15.754,20 Kč včetně DPH.

Článek druhý:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 329-2016-520203 ve znění Dodatku č. 1 nemění.

Článek třetí:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne

Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Zdeněk Láska, jednatel
GB - geodezie, spol. s r.o.

Příloha: položkový výkaz činností