

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 654-2011-130725

uzavřené

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

1. Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy

Zastoupený ředitelem Ing. Zbyňkem Weberem

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, xxxxxxx

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: xxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

2. Geodézie Ledec nad Sázavou. s.r.o.

Zastoupena Ing. Miroslavou Závorskou

V technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Miroslava Závorská, xxxxxxx

Adresa: Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledec nad Sázavou

Bankovní spojení: xxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxx

IČ/DIČ: 27493989/CZ27493989

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22333

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním čl. XI bodu 3) smlouvy o dílo č. 653-2011-130725 na změně následujících ustanovení:

I.

Objednatel:

Státní pozemkový úřad ČR, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Zastoupený Ing. Zbyňkem Weberem, pověřeným vedením Pobočky Klatovy

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx

Adresa: Pobočka Klatovy, Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení: xxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxx

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

Státní pozemkový úřad byl zřízen zákonem č. 503/2012 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. Státní pozemkový úřad vykonává agendu patřící před účinností zákona Pozemkovému fondu ČR a soustavě pozemkových úřadů.

II.

Změny rozsahu díla dle Čl. III smlouvy o dílo č. 654-2011-130725 a to změny obvodu, změny plochy neřešených pozemků a změny plochy řešeného území a termínu plnění, tak jak je podrobně uvedeno v tabulce přílohy č. 2 a dále dle změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kdy se podle § 47 odst. 1) písm. a), z důvodu změny sazby DPH (z 20% na 21% s účinností od 1. 1. 2013) upravuje čl. VII „**Cena za provedení díla**“ v bodě 1) - tabulka smlouvy o dílo č. 654-2011-130725 a to následně:

1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.9.) bez DPH v Kč	689 280,-
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.2) bez DPH v Kč	528 800,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH v Kč	279 500,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 497 580,-
DPH 20 % (etapa 1.1. - 1.3.) v Kč	57 700,-
DPH 21 % (etapa 1.4. - 1.9.; ucelená část 2 a 3) v Kč	253 907,-
Celková cena včetně DPH v Kč	1 809 187,-

Při čemž fakturační celky předložené do 31. 12. 2012 byly daněny platnou sazbou DPH (20%). Nedílnou součástí tohoto dodatku je **Příloha ke smlouvě o dílo č. 1 pro k. ú. Němčice u Klatov.**

III.

Ostatní části smlouvy o dílo č. 654-2011-130725 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek k této smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. Objednatel i zhotovitel s dodatkem souhlasí. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Klatovech dne: 12. 06. 2013

V Ledči nad Sázavou 13. 06. 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
pověřen vedením Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Miroslava Závorská
jednatelka

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo pro k. ú. Němčice u Klatov (dodatek č. 1)

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	460	150	69 000	30. 03. 2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	439	100	43 900	30. 06. 2012
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty) Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	439	400	175 600	30. 11. 2012
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů - stabilizace plastovou značkou - stabilizace kat. hranice kamennou značkou	100bm	126	1 500	189 000	31. 10. 2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů - stabilizace plastovou značkou					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů a stabilizace plastovou značkou - víceslužeb		+ 7		+ 10 500	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. - vytyčení pozemků - stabilizace plastovou značkou - vytyčení pozemků a stabilizace plastovou značkou - méněslužeb	ha	178	640	113 920	31. 10. 2013
			- 1		- 640	
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	0	0	0	0
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	0	0	0	0
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků - víceslužeb	ha	439	200	87 800	20. 02. 2014
			+ 1		+ 200	
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH					689 280

2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	439	800	351 200	30. 10. 2014
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) - víceslužeb		+ 1		+ 800	
	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty - víceslužeb					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních - víceslužeb					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. Průzkumu - víceslužeb					
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení - víceslužeb					
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	439	320	140 480	30. 04. 2015
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - víceslužeb		+ 1		+ 320	
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	12 000	36 000	30. 06. 2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH						528 800
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla				Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	261	700	182 700	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	Stabilizace hranic pozemků					
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	439	220	96 580	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI - víceslužeb		+ 1		+ 220	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						279 500
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH					689 280 Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH					528 800 Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH					279 500 Kč	
Celková cena bez DPH					1 497 580 Kč	
DPH 20% (etapa 1.1. - 1.3.)					57 700 Kč	
DPH 21% (etapa 1.4. - 1.9.; ucelená část 2 a 3)					253 907 Kč	
Celková cena díla včetně DPH					1 809 187 Kč	