

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Střížovice u Snědovic

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	700,-	4 900,-	14.04.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 100,-	14 700,-	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	290	250,-	72 500,-	14.04.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech -LESY	ha	85	270,-	22 950,-	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	375	70,-	26 250,-	14.04.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	135	1 900,-	256 500,-	14.04.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	10	2 500,-	25 000,-	14.04.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	375	150,-	56 250,-	31.08.2016
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					479 050,-	31.08.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	375	350,-	131 250,-	28.02.2017
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	22	100,-	2 200,-	31.08.2017
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	70,-	3 500,-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	372	300,-	111 600,-	31.08.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 000,-	9 000,-	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					257 550,-	15.01.2018
3.3	Mapové dílo	ha	375	245,-	91 875,-	do 3 měsíců od nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					91 875,-	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	200	300,-	60 000,-	15.05.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					60 000,-	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	479 050,-
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	257 550,-
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	91 875,-
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	60 000,-
Celková cena bez DPH v Kč	888 475,-
DPH 21% v Kč	186 580,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 075 055,-

V Teplicích dne 12.05.2015

V Teplicích dne 15.05.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Václav Kellner