

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 1

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Trávníček, Pobočka Litoměřice, +420 727 956 767.
Adresa:	Husitská 1071/2, 41501 Teplice
Telefon:	+420 727 956 872
E-mail:	ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Ing. Václav Kellner – Zeměměřičská a projektová kancelář
Sídlo:	Kolová 149, 360 01 Kolová
Zastoupen:	Ing. Václav Kellner
Telefon/fax:	+420 xxxxxxxxxx / +420 xxxxxxxxxx, +420 xxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxx
ID DS:	qsbny8f
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Václav Kellner
Osoba odpovědná (úřadně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Václav Kellner
Osoba odpovědná (úřadně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:	Ing. Václav Kellner
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČO:	11393807
DIČ:	CZ500304061

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Článek I. Předmět a účel smlouvy

1. Na základě Zápisu z jednání ze dne 18. 8. 2017, evidovaného pod č.j. SPU 406974/2017, bylo dohodnuto prodloužení termínů u hlavních celků:
 - 3.2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) termín 29. 03. 2019.
 - 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM termín 31. 08. 2020.Takto je uvedeno v příloze č. 1, k tomuto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 13. 09. 2017

Za objednatele:

V Karlových Varech dne

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer

zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

Ing. Václav Kellner