

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 496-2015-520203

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Maryška

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.:

xxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxx

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a GEFOS a.s.

Společnost 1:

TRAVAL, s.r.o.

sídlo:

Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice

zastoupený:

Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vendula Valentová

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Novotný

Tel.:

xxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxx

ID DS:

6v9764u

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxx

IČ:

260 85 518

DIČ:

CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost 2:

GEFOS, a.s.

sídlo:

Kundratka 17, 180 82 Praha 8

zastoupený:

Ing. Robertem Šinknerem, MBA, místopředsdou
představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Robert Šinkner, MBA

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Macho

Tel.:

xxxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxxx

ID DS:

qcdd8qm

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxx

IČ:

256 84 213

DIČ:

CZ25684213

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl B, vložka 5477

dále jen „zhotovitel“

Článek první:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Lukavec - „*Položkový výkaz činností*“ se mění tak, jak je níže uvedeno (změny jsou tučně vyznačeny).

Předpokládaný stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	500	12000	30.11.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	1 000	20000	

Skutečný stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	19	500	9 500	30.11.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	1 000	9 000	

Odůvodnění:

Při rekognoskaci bodového pole v předmětném katastrálním území bylo nalezeno pouze devatenáct stávajících bodů oproti dvaceti čtyřem, jak bylo předpokládáno dle zjištění v databázi bodů ČÚZK. Pro doplnění bodového pole pro potřeby dalších geodetických prací bylo s katastrálním pracovištěm dohodnuto, že postačí zřízení pouze dalších devíti bodů, zatímco předpoklad byl 20 bodů.

V závislosti na takto vzniklých méněpracích u dílčího fakturačního celku 3.1.1. bude zhotovitel fakturovat objednateli částky podle skutečně provedených měrných jednotek, tj. celkem 18 500,- Kč bez DPH.

Článek druhý:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 496-2015-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve čtyřech stejnopisech; každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Jihlavě dne

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška - ředitel
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.,
zástupce Sdružení společností
TRAVAL s.r.o. a GEFOS a.s.