

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 497-2015-520203,

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Maryška

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

Adresa:

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Tel.:

xxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxx

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a GEFOS a.s. Společnost:

TRAVAL, s.r.o.

sídlo:

Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice

zastoupený:

Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vendula Valentová

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Novotný

Tel.:

xxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxx

ID DS:

6v9764u

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxx

IČ:

260 85 518

DIČ:

CZ26085518

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

Společnost:

GEFOS, a.s.

sídlo:

Kundratka 17, 180 82 Praha 8

zastoupený:

Ing. Robertem Šinknerem, MBA, místopředsedou
představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Robert Šinkner, MBA

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Macho

Tel.:

xxxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxxx

ID DS:

qcdd8qm

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxx

IČ:

256 84 213

DIČ:

CZ25684213

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl B, vložka 5477

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Proseč-Obořiště - „*Položkový výkaz činností*“ se mění tak, jak je níže uvedeno (změny jsou tučně vyznačeny).

Předpokládaný stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	16	500	8 000	30.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	1 000	12 000	

Skutečný stav:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	9	500	4 500	30.10.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 000	3 000	

Odůvodnění: Při rekognoscaci bodového pole v předmětném katastrálním území bylo nalezeno pouze devět stávajících bodů oproti šestnácti, jak bylo předpokládáno dle zjištění v databázi bodů ČÚZK. Pro doplnění bodového pole pro potřeby dalších geodetických prací bylo dohodnuto, že postačí zřízení pouze dalších tří bodů.

V závislosti na takto vzniklých méněpracích u dílčího fakturačního celku 3.1.1. bude zhotovitel fakturovat objednateli částky podle skutečně provedených měrných jednotek, tj. celkem 7 500,- Kč bez DPH.

Článek druhý:

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo č. objednatele 497-2015-520203 nemění.

Článek třetí:

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu. Každá ze stran obdrží dva stejnopisy dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Pelhřimově dne 27. října 2015

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka TRAVAL s.r.o.
zástupce Sdružení společností TRAVAL s.r.o. a GEFOS s.r.o.