

Dodatek č. 1

Smlouva o dílo č. objednatele : 950-2015-514101
č. zhotovitele: 13/2015
KoPÚ v katastrálním území Tužín

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY :

O b j e d n a t e l : Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
Tel.: xxx
E-mail : xxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx
Tel.: xxx
E-mail: xxx
xxx
xxx

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

a

Z h o t o v i t e l : **Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a
AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o.**

Účastníci sdružení:

Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník)	Geodézie Východní Čechy spol s r.o.
sídlo:	J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové
zastoupený:	Ing. Alešem Černým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Aleš Černý
telefonní spojení: tel., mobil/fax:	xxx
e-mail:	xxx
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
telefonní spojení: tel, mobil/fax:	xxx
e-mail:	xxx
ID DS:	xkh752j
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
IČ:	45536058
DIČ:	CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583.

Člen sdružení č. 2

sídlo:
zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení: tel., mobil/fax:
e-mail:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
telefonní spojení: tel., mobil/fax:
e-mail:
ID DS:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.

Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto
Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem
Ing. Jaroslav Jakoubek
xxx
xxx
xxx
xxx
gv6y8j4
xxx
xxx
64255611
CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo – KoPÚ Tužín.

Ve smyslu článku III. smlouvy:

Tímto dodatkem se upravuje, snižuje, původní rozsah služeb podle přílohy ke smlouvě v níže uvedených hlavních celcích a dílčích částech následovně:

3.1. Přípravné práce

3.1.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – snižuje se počet měrných jednotek z 50 na 46 MJ

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona – snižuje se počet měrných jednotek ze 70 na 39 MJ

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice – snižuje se počet měrných jednotek z 6 na 1 MJ

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků - snižuje se výměra řešeného území, neboť je již známa skutečná výměra – výměra se upřesňuje ze 125 na 116 ha.

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení - snižuje se výměra řešeného území, neboť je již známa skutečná výměra – výměra se upřesňuje ze 125 na 116 ha.

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – snižuje se počet měrných jednotek ze 45 na 5 MJ

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona - - snižuje se výměra řešeného území, neboť je již známa skutečná výměra – výměra se upřesňuje ze 125 na 116 ha.

3.3. Mapové dílo_ - snižuje se výměra řešeného území, neboť je již známa skutečná výměra – výměra se upřesňuje ze 125 na 116 ha.

Nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy, méněslužby, činí celkem: 90 970,- Kč bez DPH.

Článek VI. Cena za provedení díla se mění na základě výše uvedených skutečností následovně:

6.1. Původní cena za provedení díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	352 250,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	160 500,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	18 750,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	24 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	555 500,- Kč
DPH 21%	116 655,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	672 155,- Kč

6.1. Nová cena za provedení díla:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	290 550,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	132 580,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	17 400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	24 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	464 530,- Kč
DPH 21%	97 551,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	562 081,- Kč

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Hradci Králové dne 13.09.2017

V Hradci Králové dne 18.09.2017

Z a o b j e d n a t e l e :

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Aleš Černý
vedoucí společník sdružení

Příloha: Příloha k SoD – KoPÚ Tužín

Příloha k SoD 950-2015-514101, Dodatek č. 1 - KoPÚ Tužín

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	2 000	4 000	1.6.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	125	700	87 500	1.8.2016
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	46	1 400	64 400	1.1.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	39	1 400	54 600	1.1.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1	2 000	2 000	1.1.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	125	250	31 250	1.1.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	116	300	34 800	1.5.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					290 550	1.5.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	116	380	44 080	1.10.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	8	1 500	12 000	1.10.2017
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	5	500	2 500	1.10.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	200	4 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	116	500	58 000	31.5.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	4 000	12 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					132 580	
3.3	Mapové dílo	ha	116	150	17 400	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					17 400	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	40	600	24 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					24 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	290 550 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	132 580 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	17 400 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	24 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	464 530 Kč
DPH 21% v Kč	97 551 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	562 081 Kč

V Hradci Králové dne
Z a o b j e d n a t e l e :

Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

V Hradci Králové dne
Z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Aleš Černý
vedoucí společník sdružení