

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. obj. 1223-2017-544101, č. zhot. 486/2017

(dále jen „dodatek č.1“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

zastoupený:

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

sídlo:

Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.:

+420 727 966 760

E-mail:

pardubicky.kraj@spucr.cz

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

**SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414
593 01 Bystřice nad Pernštejnem**

Zastoupený:

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Ing. Radek Pospíšil, jednatel

+420 566 560 941/----

tel./fax:

info@sph-stavby.cz

e-mail:

ID DS:

cd4rhxq

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel./fax:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:

26230470

DIČ:

CZ26230470

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Předmět dodatku

Předmětem dodatku je rozpočtové oddělení podobjektu SO 101a k polní cestě HC2 v k.ú. Dlouhoňovice. Důvodem je aktualizace Pravidel Programu rozvoje venkova platná od 11. 9. 2017. Rozsah ani cena díla se tímto nemění.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 -2020 poté, co byl uveřejněn v registru smluv.
2. Nedílnou součástí dodatku tvoří příloha č. 1 - nový rozpočet včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) pro cestu HC2. Tento rozpočet nahrazuje nabídkový rozpočet cesty HC2 ze smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 21. 9. 2017

V Bystřici nad Pernštejnem dne 22. 9. 2017

.....
Ing. Miroslav Kučera

Ředitel Krajského pozemkového úřadu
Pro Pardubický kraj

.....
Ing. Radek Pospíšil

jednatel
SPH stavby s.r.o.