

## Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1127-2014-520203

### uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká  
1024/11a, 130 00 Praha 3  
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov  
jednající: Ing. Luboš Rudišar  
vedoucí Pobočky Pelhřimov  
tel.: xxxxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: paní Marie Hrnčířová, tel.: xxxxxxxxxx  
Fax: xxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxx  
ID DS: z49per3

a

**Zhotovitel:** Ing. Jindřich Jíra, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Sídlo/Místo podnikání: Lesná 4, 395 01 Pacov/ U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov  
jednající: Ing. Jindřich Jíra

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Milan Nový  
Tel./Fax: xxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxx  
IČ: 438 20 654  
DIČ: CZ6705260859  
Doručovací adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

### Článek první:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Babín - položkový výkaz činností - se u dílčího fakturačního celku 1.3. mění takto (změny jsou zvýrazněny):

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>				
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	<b>184</b>	390	<b>71 760</b>

**Odůvodnění:**

Úpravy měrných jednotek oproti smlouvě o dílo jsou dány rozdílem mezi předpokládaným počtem měrných jednotek a jejich skutečným počtem, zjištěných při geodetickém zaměření polohopisu předmětných katastrálních území a následném šetření hranic upravovaného území zhotovitelem.

Na základě těchto nových objektivních skutečností a v návaznosti na přijaté závěry z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem (kontrolní dny) byly zhotovitelem nově zpřesněny měrné jednotky.

Poté přistoupil zadavatel KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov k vypsání veřejné zakázky na nové služby v režimu JŘbU, a to na základě vyhrazeného opčního práva, které pokrývá nezbytné navýšení. Tyto služby jsou nezbytně nutné pro provedení návrhu KoPÚ v k.ú. Babín, který byl zadán firmě Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentantu sdružení PROJEKCE & AREA G.K. V souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. b) zákona o veřejných zakázkách jsou tyto služby zadány témuž zhotoviteli. Celková hodnota víceprací činí 780,- Kč bez DPH.

**Článek druhý:**

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1127-2014-520203 ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 nemění.

**Článek třetí:**

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu. Každá ze stran obdrží dva stejnopisy dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Pelhřimově dne .....

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
**Ing. Luboš Rudišar**  
vedoucí Pobočky Pelhřimov  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE**  
reprezentant sdružení dodavatelů