

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1129-2014-520203

**uzavřený**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami:**

**Objednatel:**

Adresa:  
jednající:

tel.:

v technických záležitostech oprávněn jednat:  
Fax  
E-mail:

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
ID DS:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká  
1024/11a, 130 00 Praha 3  
U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov  
Ing. Luboš Rudišar  
vedoucí Pobočky Pelhřimov  
xxxxxxxxxx

Ing. Josef Paclík, tel.: xxxxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx  
z49per3

**Zhotovitel:**

Ing. Jindřich Jíra, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Sídlo/Místo podnikání:  
jednající:

Lesná 4, 395 01 Pacov/ U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov  
Ing. Jindřich Jíra

v technických záležitostech je oprávněn jednat:  
Tel./Fax:  
E-mail:

Ing. Jindřich Jíra, Milan Nový  
xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:  
Doručovací adresa:

xxxxxxxxxx  
xxxxxxxxxx  
438 20 654  
CZ6705260859  
U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

## Článek první:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo („Výkaz činností“) se mění takto

| 1.   | Přípravné práce                                                                     |     |           |     |       |  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-------|--|
| 1.2. | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění - <u>smlouva</u>    | bod | <b>16</b> | 150 | 2 400 |  |
|      | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění - <u>skutečnost</u> | bod | <b>18</b> | 150 | 2 700 |  |

Předpokládaná hodnota části etapy 1.2. „Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění“ byla zadavatelem stanovena na 16 měrných jednotek, zatímco šetření zhotovitele v terénu prokázalo celkem 18 měrných jednotek. Z toho dva rekognoskované body již v terénu neexistují.

Celkem se tedy jedná o navýšení prací o dvě měrné jednotky a navýšení finančních prostředků oproti smlouvě o 300,- Kč bez DPH. Tato částka je kryta opčním právem dle ustanovení čl. X., odst. 12. Smlouvy o dílo.

### **Článek druhý:**

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo č. objednatele 1129-2014-520203 ve znění dodatku č. 1 nemění.

### **Článek třetí:**

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu. Každá ze stran obdrží dva stejnopisy dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Pelhřimově dne 23. června 2015

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
**Ing. Luboš Rudišar**  
vedoucí Pobočky Pelhřimov  
Státní pozemkový úřad

.....  
**Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE**  
reprezentant sdružení dodavatelů