

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1129-2014-520203

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Husinecká
1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
jednající: Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
tel.: xxxxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Hrušková, tel.: xxxxxxxxxx
Fax: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
ID DS: z49per3

a

Zhotovitel: Ing. Jindřich Jíra, reprezentant sdružení PROJEKCE & AREA G.K.

Sídlo/Místo podnikání: Lesná 4, 395 01 Pacov / U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov
jednající: Ing. Jindřich Jíra

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jindřich Jíra, Milan Nový
Tel./Fax: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxx
IČ: 438 20 654
DIČ: CZ6705260859
Doručovací adresa: U Stínadel 1316, 393 01 Pelhřimov

Článek první:

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo KoPÚ Těmice u Kamenice nad Lipou - položkový výkaz činností - se u níže uvedeného fakturačního celku mění takto (změny jsou zvýrazněny):

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.	Návrhové práce					
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	29	300	8.700	30. 06. 2017
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	2	300	600	30. 06. 2017

Odůvodnění:

Úpravy měrných jednotek oproti smlouvě o dílo jsou dány rozdílem mezi objednatelem předpokládaným počtem měrných jednotek a jejich skutečným počtem, zjištěným zhotovitelem při provádění konkrétních prací v zájmovém území.

Předpokládaná výměra výškopisného zaměření zájmového území mimo trvalé porosty činila dle smlouvy o dílo 55 ha, zatímco faktická výměra území byla zhotovitelem stanovena na 29 ha.

Obdobně předpokládaná výměra výškopisného zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních činila dle smlouvy o dílo 18 ha, zatímco faktická výměra území byla zhotovitelem stanovena na 2 ha.

Na základě těchto skutečností a v návaznosti na závěry z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly zhotovitelem zpřesněny a objednatelem odsouhlaseny skutečně zpracované měrné jednotky.

Celková hodnota méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, činí 12.600,- Kč bez DPH.

Článek druhý:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1129-2014-520203 ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 nemění.

Článek třetí:

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Pelhřimově dne

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jindřich Jíra - PROJEKCE
reprezentant sdružení dodavatelů