

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Spytice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	2 500	5 000	30.11.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	4	2 400	9 600	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	197	1 200	236 400	31.3.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	1 500	10 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	112	2 000	224 000	31.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	2 500	7 500	30.9.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 500	12 500	30.9.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	205	300	61 500	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	205	600	123 000	30.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					690 000	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	205	950	194 750	31.3.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	5	800	4 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	15	1 200	18 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	205	1 000	205 000	30.09.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	7 500	22 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					444 250	
3.3	Mapové dílo	ha	205	450	92 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					92 250	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	650	97 500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					97 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	690 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	444 250 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	92 250 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	97 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 324 000 Kč
DPH 21% v Kč	278 040 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 602 040 Kč

V Havlíčkově Brodě dne 26.9.2017

V Brně dne 26.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing.Milan Šíman, vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod, Státní
 pozemkový úřad

.....
 RNDr. Josef Glos
 jednatel AGERIS s.r.o.