

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1287-2012-130722 ze dne 30.7.2012 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) **komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Újezd u Domažlic** a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v platném znění), uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Ivo Radou, ředitelem KPÚ**
IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**
Zastoupený: **Ing. Václavem Perglem, vedoucím pobočky**
Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**
Bankovní spojení: **Česká národní banka**
Číslo účtu: **3723001/0710**
Telefon: **379 410 765**
fax: **379 410 752**
e-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

a

1.2 Zhotovitel:

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Adresa: **Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň**
Zastoupený: **Ing. Helenou Krausovou, jednatelkou společnosti**
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Helena Krausová, jednatel společnosti**
V technických záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Pavel Hofman**
Bankovní spojení: **Raiffeisenbank, a.s.**
Číslo účtu: **5279999001/5500**
IČ/DIČ: **29099323/CZ29099323**
Telefon: **377442568**
E-mail: **krausova@pukv.cz**
ID DS: **qzhp5bf**

2. Předmět dodatku č. 2

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ smlouvy a změna „Přílohy č. 1 ke SoD č. 1287-2012-130722“, která je vyvolaná uplatněním méně služeb dle „Písemného záznamu o uplatnění méně služeb“ č.j. SPU 245496/2013 ze dne 13.6.2013 (dále jen „písemný záznam“), který je nedílnou součástí tohoto dodatku, a změna dílčích termínů vyvolaná „Žádostí zhotovitele o prodloužení etapy fakturačního celku 1.4, 1.5“ dle SoD č. 1287-2012-130722 ze dne 30.7.2012, a dohodou smluvních stran.

2.2 Článek VII „Cena za provedení díla“, bod 1 se mění takto:

Rekapitulace ceny:

Část 1) KPÚ v k.ú. Újezd u Domažlic, okres Domažlice

Přípravné práce celkem (Čl. III. 1.1-1.6) bez DPH v Kč	908.800,-
Návrhové práce celkem (Čl. III. 2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	435.200,-
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (Čl. III. 3.1 - 3.2) bez DPH v Kč	272.000,-
Celková cena bez DPH v Kč	1.616.000,-
DPH v Kč	334.680,-
Celková cena včetně DPH v Kč	1.950.680,-

2.3 Příloha č. 1 ke SOD č. 1287-2012-130722 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

Část 1) KPÚ v k.ú. Újezd u Domažlic, okres Domažlice

	Ucelená část, fakturační celek	MJ ¹⁾	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 20 % celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	585	300,-	175.500,-	210.600,-	31.10.2012
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	585	50,-	29.250,-	35.100,-	30.11.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	585	50,-	29.250,-	35.100,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	585	400,-	234.000,-	280.800,-	30.11.2012


	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DPH 21 % celkem v Kč	Termín plnění
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	224	1.000,-	224.000,-	271.040,-	30.9.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	108	1.000,-	108.000,-	130.680,-	30.9.2013
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	544	200,-	108.800,-	131.648,-	31.3.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH							908.800,-
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	544	400,-	217.600,-	263.296,-	30.11.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	544	400,-	217.600,-	263.296,-	30.9.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH							435.200,-
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	544	100,-	54.400,-	65.824,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	544	400,-	217.600,-	263.296,-	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH							272.000,-

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	908.800,-
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	435.200,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	272.000,-
Celková cena bez DPH v Kč	1.616.000,-
DPH v Kč	334.680,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1.950.680,-

3. Závěrečná ustanovení


- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Domažlicích dne 14.06.2013



.....
Ing. Václav Pergl
vedoucí Pobočky Domažlice
Státní pozemkový úřad

STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Domažlice
Haltravská 438
344 37 Domažlice



POZEMKOVÉ ÚPRAVY
K+V s.r.o.
IČ: 29099323

.....
Ing. Helena Krausová
jednatel společnosti
POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.