

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1042-2014-514101 ze dne 17.10.2014 na vypracování návrhů

„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pěkov a Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hony“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY:

1. Objednatel : **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlínovská 245, 503 01 Hradec Králové

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj

V technických záležitostech oprávnění jednat: xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx,
Číslo účtu: xxxxx
IČ/DIČ 01312774/ není plátcem DPH

a

2. Zhotovitel : **GEOVAP, spol. s r.o.**

Adresa: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice

Zastoupený: Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu xxxxx
IČ / DIČ : 15049248 / CZ15049248

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové, C.234.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo (č. smlouvy objednatele 1042-2014-514101, č. smlouvy zhotovitele 12/2014) ze dne 17.10.2014.
2. Ve smyslu vzájemného projednání se tímto v obou KoPÚ mění termín pro plnění bodu smlouvy 2.4. – „Vypracování návrhu nového uspořádání“ z původního termínu 17.4.2017 nově na termín 31.8.2017. Zároveň se v obou KoPÚ mění termín pro plnění bodu smlouvy 2.5. – „Předložení kompletní dokumentace návrhů KoPÚ“ z původního termínu 17.6.2017 nově na termín 31.10.2017.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní SOD, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

2. Tento dodatek č. 2 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, ze kterých dva si ponechá objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle, a že nebyl uzavřen za tísně, či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Hradci Králové dne: 10.04.2017

V Pardubicích dne: 07.04.2017

.....
Ing. Petr Lázňovský
Ředitel Krajského pozemkového úřadu pro KH kraj

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel společnosti