

**Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ NA NÁKUP A VÝSADBU POROSTU A PÉČE O POROST
(dále jen „smlouva“)
uzavřená**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
v technických záležitostech oprávněna jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí pobočky Znojmo
sídlo pobočky: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **KAVYL, spol. s r.o.**
zastoupený: Ing. Slavomilem Dokulilem, jednatelem
sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: ZD6FC6E
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 49975358
DIČ: CZ49975358

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno oddíl C, vložka 13954.
(dále jen „zhotovitel“)

Za účelem přípravy vylepšení výsadby – dosadby dřevin do 100 % počtu ks dle projektové dokumentace budou provedeny **dodatečné práce** spočívající v **navýšení počtu MJ** o celkově 228 MJ (ks) u položky soupisu prací a výkazu výměr 184 80-3215 „vylepšení výsadby, dosadby dřevin do 100 % počtu ks dle dokumentace (10 %) dosadby – dřeviny do 100 % počtu kusů dle dokumentace (10 %) průměrná cena“ a navýšení počtu MJ o celkově 228 MJ (ks) u položky soupisu prací a výkazu výměr RAB „sazenice“. Bude tak nezbytné provést dodatečné práce **v rozsahu celkem 14.820,- Kč bez DPH.**

V souladu s ustanovením Čl. XVIII odst. 2 smlouvy se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

Čl. III. bod 4. se ruší a nově zní:

4. Celková cena za dílo:	
bez DPH činí	1 043 519,- Kč
DPH 21 % činí	219 139,- Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	1 262 658,- Kč

Z toho činí:

cena za realizaci části I. díla: Cena bez DPH	575 223,- Kč
DPH	120 797,- Kč
Cena včetně DPH	696 020,- Kč
cena za realizaci části II. díla: Cena bez DPH	198 987,- Kč
DPH	41 787,- Kč
Cena včetně DPH	240 774,-Kč
1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH	116 538,- Kč
DPH	24 473,- Kč
Cena včetně DPH	141 011,- Kč
2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH	72 498,- Kč
DPH	15 225,- Kč
Cena včetně DPH	87 723,- Kč
3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH	80 273,- Kč
DPH	16 857,- Kč
Cena včetně DPH	97 130,- Kč

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).

Ostatní ujednání Smlouvy na nákup, výsadbu a zajištění zeleně č. objednatele 1275-2016-523101 ze dne 23. 9. 2016 zůstávají v platnosti.

V Brně dne 2.10.2017

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel
KPÚ pro JMK

.....
Ing. Slavomil Dokulil
jednatel
KAVYL, spol. s r.o.