

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo č.j. objednatele 378-2017-544202, č.j. zhotovitele 02-O-3554-6523/17 ze dne 5.4.2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Sídlo: Milady Horákové 373/10, 56802 Svitavy

Zastoupen:

- ve věcech smluvních: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
- ve věcech technických: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu:

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Zastoupen:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Valdhans, Ing. Jiří Frýba, členové představenstva
- ve věcech technických: Ing. Kateřina Koutecká Hánová, vedoucí oddělení plánování a koncepcí

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí pro podrobnější posouzení a dokončení zakázky hydrologická data (N-leté průtoky) pro lokality Horní Újezd 01 a Horní Újezd 02 od Českého

hydrometeorologického ústavu. S ohledem na dodací lhůty požadovaných hydrologických dat se smluvní strany dohodly na změně **Čl. III**, bodu 1. smlouvy, který nově zní:

Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do **30.11.2017**.

a dále na změně **Čl. V**, bodu 6., který nově zní:

Dílo musí být zhotovitelem předáno nejpozději ke dni

A) první část Díla (Analýza území) **30.6.2017**

B) celé Dílo **30.11.2017**

jinak je zhotovitel v prodlení s provedením Díla.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

Ve Svitavách dne: 29.9.2017

Objednatel:

V Praze dne: 29.9.2017

Zhotovitel:

.....
Ing. Miloš Šimek

vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Jan Cihlár

Ředitel divize 02