

# DODATEK č. 1 SMLOUVY NA NÁKUP A VÝSADBU POROSTU A PÉČE O POROST

č. 894-2017-505101

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj  
zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj  
Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
Adresa: Rudolfovska 80, 370 01 České Budějovice  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík,  
vedoucí Pobočky Tábor  
Tel.: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** KHL - EKO, a.s.  
zastoupený: Ing. Michalem Novákem, předsedou  
představenstva  
Adresa: Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov  
Tel./fax: xxx  
E-mail: xxx  
ID DS: mbcertz  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Michal Novák, předseda představenstva  
Tel./fax: xxx  
E-mail: xxx  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx

IČO: 26160277  
DIČ: CZ26160277

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za výsadbu: Ing. Adam Kubiš  
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností: Ing. Lukáš Korbel

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1944.

(dále jen „zhotovitel“)

## Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19. 7. 2017 Smlouvu na nákup a výsadbu porostu a péče o porost, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Výsadba ochranného pásu zeleně kolem dálnice D3 v rámci KoPÚ Žišov v k. ú. Žišov a Veselí nad Lužnicí**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě na nákup a výsadbu porostu a péče o porost (dále jen „Smlouva“).

## Čl. II Předmět Dodatku

1. V Čl. III bodu 4. Smlouvy dochází k úpravě chybně uvedených částek DPH za první až třetí rok péče o vysazený porost.

### Původní znění:

Celková cena za dílo:	
bez DPH činí	2 996 565,55 Kč
DPH 21 % činí	629 278,77 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	3 625 844,32 Kč

Z toho činí:

cena za realizaci díla:	Cena bez DPH .....	2 602 934,30 Kč
	DPH .....	546 616,20 Kč
	Cena včetně DPH .....	3 149 550,50 Kč
1 rok péče o vysazený porost:	Cena bez DPH .....	142 442,70 Kč
	DPH .....	29 913,00 Kč
	Cena včetně DPH .....	172 355,70 Kč

2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ..... 138 737,90 Kč  
 DPH ..... 29 207,60 Kč  
 Cena včetně DPH ..... 167 945,50 Kč

3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ..... 112 450,65 Kč  
 DPH ..... 23 614,65 Kč  
 Cena včetně DPH ..... 136 065,30 Kč

**Nové znění:**

Celková cena za dílo:  
 bez DPH činí 2 996 565,55 Kč  
 DPH 21 % činí 629 278,77 Kč  
 Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 3 625 844,32 Kč

Z toho činí:

cena za realizaci díla: Cena bez DPH ..... 2 602 934,30 Kč  
 DPH ..... 546 616,20 Kč  
 Cena včetně DPH ..... 3 149 550,50 Kč

1 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ..... 142 442,70 Kč  
 DPH ..... 29 912,97 Kč  
 Cena včetně DPH ..... 172 355,67 Kč

2 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ..... 138 737,90 Kč  
 DPH ..... 29 134,96 Kč  
 Cena včetně DPH ..... 167 872,86 Kč

3 rok péče o vysazený porost: Cena bez DPH ..... 112 450,65 Kč  
 DPH ..... 23 614,64 Kč  
 Cena včetně DPH ..... 136 065,29 Kč

**Čl. III**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve čtyřech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V..... dne.....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.**  
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....  
**Ing. Michal Novák**  
předseda představenstva KHL – EKO, a.s.

**V technických záležitostech:**

.....  
**Ing. David Mišík**  
vedoucí Pobočky Tábor