

**Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Výškovice u Michalových Hor**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	4			xx.xx.xxxx 2)
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	255			xx.xx.xxxx 2)
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	39			
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0			
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	121			xx.xx.xxxx 2)
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	115			xx.xx.xxxx 2)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0			
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	1			
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	294			xx.xx.xxxx 2)
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	294			xx.xx.xxxx 2)
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>						<b>31.1.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	294			xx.xx.xxxx 2)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	27			
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	45			
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	8			
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	294			<b>30.9.2021</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)			do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>						
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	294			<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>						

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100			do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč						
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč						
Celková cena bez DPH v Kč						
DPH 21% v Kč						
Celková cena díla včetně DPH v Kč						

V Plzni dne .....

V ..... dne .....

**Za objednatele:**  
  
.....  
Ing. Jiří Papež  
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
Státní pozemkový úřad

**Za zhotovitele:**  
  
.....  
Jméno, příjmení

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.