

DODATEK Č. 4

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“) dne 16.1.2017

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Zastoupený: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, Pobočka Děčín

Adresa: ul. 28. října 979/19, Děčín I

Tel.: +420 725 901 576

E-mail: decin.pk@spucr.cz; a.beranova1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, 110 00, Praha 1 – Nové město

zastoupený:

Ing. Romanem Hekem
ředitelem závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci

tel./fax:

xxx xxx xxx / xxx xxx xxx

e-mail:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS:

bjpgdzta



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel./fax:	XXX XXX XXX / XXX XXX XXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel./fax:	XXX XXX XXX / XXX XXX XXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ:	452 74 924 / CZ45274924

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

(dále jen „**zhotovitel**“)

Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě.

Název veřejné zakázky:

I. Etapa – Realizace navržených opatření – k.ú. Arnoltice a k.ú. Růžová

Místo plnění veřejné zakázky:

katastrální území Arnoltice a Růžová, Ústecký kraj

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 4 ke smlouvě jsou vícepráce a méněpráce související s vyvolanými změnami realizovaných prací stavebních objektů SO 01, SO 02 a SO 03 specifikovaných smlouvou. Jejich soupis je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
2. Důvodem těchto změn jsou neočekávané a nepředvídatelné skutečnosti, které se během stavby vyskytly a na které bylo nutné reagovat, aby bylo zajištěno řádné dokončení díla.

Čl. II Rozsah změny

- | | |
|---|---------------|
| 1. Vícepráce ve znění Dodatku č. 2 bez DPH: | 6 931 Kč |
| Vícepráce ve znění Dodatku č. 4 bez DPH: | 1 023 497 Kč |
| Méněpráce ve znění Dodatku č. 4 bez DPH: | 263 824 Kč |
| Původní cena díla dle smlouvy bez DPH: | 13 818 669 Kč |
| Celková cena díla ve znění smlouvy a Dodatku č. 2 a Dodatku č. 4 bez DPH: | |
| Po zaokrouhlení jednotlivých součtů | 14 585 273 Kč |

- | | |
|--------------------------|---------------|
| DPH 21% po zaokrouhlení: | 3 062 907 Kč |
| Cena celkem vč. DPH: | 17 648 180 Kč |
2. Tímto se tedy mění bod 4. Čl. III smlouvy takto:
- | | |
|---|---------------|
| Celková cena za provedení díla: | |
| bez DPH činí | 14 585 273 Kč |
| DPH 21% činí | 3 062 907 Kč |
| Celková cena za provedení díla vč. DPH činí | 17 648 180 Kč |
3. Vícepráce budou vyfakturovány po dokončení celého díla dle smlouvy. Objednatel může požadovat na práce ve znění tohoto dodatku samostatnou fakturu, o způsobu fakturace se bude zhotovitel informovat před vystavením faktur.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
2. Dodatek č. 4 ke smlouvě má 3 strany textu A4 a 7 stran přílohy č. 1 – položkový rozpočet méněprací a 6 stran přílohy č. 2 – položkový rozpočet víceprací.
3. Dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Teplicích dne 25. 09. 2017

Vdne.....

.....

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ
pro Ústecký kraj

.....

Ing. Roman Hek
ředitel závodu Ústí nad Labem
na základě plné moci