

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Doubravy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	1 000	24 000	15.06.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	1 000	12 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	485	1 400	679 000	15.06.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	125	1 700	212 500	
3.1.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	280	2 400	672 000	15.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	610	200	122 000	15.06.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	610	500	305 000	15.11.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					2 026 500	15.11.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	610	750	457 500	15.06.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	240	700	168 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	400	900	360 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	1 000	80 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	610	1 800	1 098 000	15.05.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	10 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					2 193 500	
3.3	Mapové dílo	ha	610	800	488 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					488 000	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1200	1100	1 320 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					1 320 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	2 026 500 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	2 193 500 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	488 000 Kč	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	1 320 000 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	6 028 000 Kč	
DPH 21% v Kč	1 265 880 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	7 293 880 Kč	

Ve Zlíně dne 14.7. 2017

V Plzni dne 14.7. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 ČR - Státní pozemkový úřad,
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Ing. Mlada Augustinová

.....
 GEOREAL spol. s r.o.
 Ing. Karel Vondráček
 jednatel

ředitelka

--