

## **DODATEK Č. 2**

### **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

#### **uzavřený**

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“))

#### **mezi smluvními stranami**

##### **Objednatel:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro  
Moravskoslezský kraj**

se sídlem:  
zastoupený:

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava  
ředitelem Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj Ing. Alešem Uvírou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Uvíra, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Styčná adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský  
kraj, Pobočka Opava, Krnovská 2861/69, 746 01  
Opava

Tel.:

E-mail:

IS DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

##### **Zhotovitel:**

**Geocart CZ a.s.**

sídlo:

Výstaviště 405/1, 603 00 Brno

zastoupený:

Ing. Martinem Malcem, členem představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Martin Malec, člen představenstva

telefonní spojení: tel. / mobil :

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

telefonní spojení: tel. / mobil :

e-mail:

ID DS:

3v2d84r

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

25567179/CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Brně, oddíl B, vložka 2989

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování  
návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany se dohodly a uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):**

**Čl. I.  
Předmět dodatku**

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je upřesnění MJ a ceny u etapy doplnění stávajícího bodového pole a změna bankovního účtu zpracovatele. Přesná data jsou uvedena v příloze tohoto dodatku č. 2 – Položkový výkaz činností.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**Čl. II.  
Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 20. 11. 2015

V Ostravě dne 20. 11. 2015

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Aleš Uvíra**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Martin Malec**  
člen představenstva Geocart a.s.

Příloha:  
1. Položkový výkaz činností

Příloha k Dodatku č. 2 - SoD KoPÚ v k.ú. Sudice

| Hlavní celek / dílčí část                                          |                                                                                                                                                                         | MJ                 | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1.</b>                                                        | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                                                                  | <b>od 2.3.2015</b> |          |                         |                          |                                                                                                          |
| 3.1.1.                                                             | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                                                        | bod                | 30       | 650                     | 19 500                   | 30.XI. 2015                                                                                              |
|                                                                    | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                                                                      | bod                | 15       | 2 400                   | 36 000                   |                                                                                                          |
| 3.1.2.                                                             | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu                                                                                                                                   | ha                 | 905      | 500                     | 452 500                  | 28.II. 2016                                                                                              |
| 3.1.3.                                                             | Rozbor současného stavu                                                                                                                                                 | ha                 | 905      | 140                     | 126 700                  | 31.X. 2016                                                                                               |
| 3.1.4.                                                             | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm             | 106      | 1 300                   | 137 800                  | 30.VI. 2016                                                                                              |
| 3.1.5.                                                             | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona                   | 100 bm             | 30       | 1 500                   | 45 000                   | 30.VI. 2016                                                                                              |
| 3.1.6.                                                             | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                                                          | ha                 | 905      | 190                     | 171 950                  | 31.X. 2016                                                                                               |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>         |                                                                                                                                                                         |                    |          |                         | <b>989 450</b>           | <b>31.X. 2016</b>                                                                                        |
| <b>3.2.</b>                                                        | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                                                                   |                    |          |                         |                          |                                                                                                          |
| 3.2.1.                                                             | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                                                                   | ha                 | 905      | 380                     | 343 900                  | <b>31.VIII. 2017</b>                                                                                     |
| 3.2.1.1.                                                           | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a pro vodohospodářská a protierozní opatření                                       | ks (sond)          | 6        | 12 000                  | 72 000                   | 31.VIII. 2017                                                                                            |
| 3.2.1.2.                                                           | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                                                      | ha                 | 40       | 750                     | 30 000                   | 31.VIII. 2017                                                                                            |
| 3.2.1.3.                                                           | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                                                        | 100 bm             | 70       | 580                     | 40 600                   |                                                                                                          |
| 3.2.1.4.                                                           | Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                                                       | 100 bm             | 30       | 1 000                   | 30 000                   |                                                                                                          |
| 3.2.2.                                                             | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona                                                                                         | ha                 | 905      | 560                     | 506 800                  | <b>30.IV. 2018</b>                                                                                       |
| 3.2.3.                                                             | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků                                                                                                              | ks                 | 2        | 8 150                   | 16 300                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele                                                                          |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |                                                                                                                                                                         |                    |          |                         | <b>1 039 600</b>         | <b>31.VI.2018</b>                                                                                        |
| <b>3.3</b>                                                         | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                                                                      | ha                 | 905      | 190                     | 171 950                  | do 3 měsíců od nabytí PM 1.R                                                                             |
| <b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |                                                                                                                                                                         |                    |          |                         | <b>171 950</b>           |                                                                                                          |
| <b>3.4.</b>                                                        | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b><br>Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.                                        | 100 bm             | 250      | 440                     | 110 000                  | nejpozději však do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                                                         |                    |          |                         | <b>110 000</b>           |                                                                                                          |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč  | 989 450 Kč          |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 1 039 600 Kč        |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 171 950 Kč          |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 110 000 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>2 311 000 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč                                            | 485 310 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>2 796 310 Kč</b> |

V Ostravě dne 20. 11. 2015

V Ostravě dne 20. 11. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Aleš Uvíra**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Ing. Martin Malec** člen představenstva Geocart CZ a.s.