

Č. objednatele č.1: 834-2017-523101

Č.j. zhotovitele:

## DODATEK č. 2

### KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Stavební úpravy budovy č.p. 2957 v k.ú. Břeclav“

#### uzavřený mezi smluvními stranami

**Objednatel č.1:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

tel. xxx

e-mail: xxx

ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí pobočky Břeclav

sídlo pobočky: nám. T.G. Masaryka 2957/9a5, 690 02 Břeclav

tel. 725 002 562

e-mail: [breclav.pk@spucr.cz](mailto:breclav.pk@spucr.cz)

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

**Objednatel č.2:** REALITY DOMUS s.r.o.

zastoupený: Jiřím Jochmanem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Jochman, jednatel

sídlo: nám. T.G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

tel. xxx

e-mail: xxx

ID DS: pkywpuq

v technických záležitostech oprávnění jednat: Jiří Jochman, jednatel

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

IČO: 26919575

DIČ: CZ26919575

(dále jen „objednatel č.2“)

**a**

Č. objednatele č.1: 834-2017-523101

Č.j. zhotovitele:

**Zhotovitel:**

**Hrušecká stavební spol. s r.o.**

zastoupený:

Ing. Vladimírem Kubíkem, jednatelem

Vladimírem Kubíkem, prokuristou

Zdeňkem Sedlákem, prokuristou

sídlo:

U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky

tel.

xxx

e-mail:

xxx

ID DS:

7kbay2h

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Zdeněk Sedlák

tel.:

xxx

e-mail:

xxx

bankovní spojení:

xxx

číslo účtu:

xxx

IČ:

25585142

DIČ:

CZ25585142

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35921  
(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I.

Smluvní strany se dohodly z důvodu potřeby realizace změn spočívajících v provedení víceprací a současně změn spočívajících ve vypuštění či snížení některých rozpočtových položek na změně smlouvy o dílo, konkrétně na úpravě položkového rozpočtu tak, jak je popsáno v příloze k tomuto dodatku č. 2, který obsahuje výčet víceprací a výčet méněprací a tvoří nedílnou součást dodatku.

Vícepráce představují hodnotu díla ve výši 148 007,00 Kč bez DPH a méněpráce představují hodnotu díla ve výši 148 007,00 Kč Bez DPH, **celková cena díla se tedy nemění.**

Č. objednatele č.1: 834-2017-523101  
Č.j. zhotovitele:

## Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží objednatelé č. 1 a č.2 a dvě zhotovitel.

Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Brně dne 11.10.2017

.....  
**Ing. Jan Ševčík**

**za objednatele č.1**

.....  
**Zdeněk Sedlák**

**za zhotovitele**

.....  
**Jiří Jochman**

**za objednatele č.2**