

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 506-2015-521101, č. zhotovitele 151011  
uzavřené dne 3. 7. 2015  
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Jednoduché pozemkové úpravy pro upřesnění, případně rekonstrukci přídělů v katastrálních územích Obědné, Raškov Dvůr a Vikantice

#### SMLUVNÍ STRANY:

##### **O b j e d n a t e l:**

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,  
Blanická 383/1, 77900 Olomouc

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem  
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel  
Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky Šumperk  
Eva Soosová, Ing. Romana Svobodová - referentky  
Pobočky Šumperk

Adresa:

Nemocniční 1852/53, 787 01

Tel.:

+420 727 957 265/+420 606 073 755

E-mail:

[sumperk.pk@spucr.cz](mailto:sumperk.pk@spucr.cz)

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**a**

##### **Z h o t o v i t e l:**

GEOCENTRUM, spol. s r.o.

zeměměřická a projekční kancelář

tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc

Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Petr Liška, jednatel společnosti

Ing. Alice Moravcová

+420 585 205 211

[administrativa@geocentrum.cz](mailto:administrativa@geocentrum.cz)

6ejp63k

KB, a.s.

59309811/0100

47974460

CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: Ing. Alice Moravcová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Milena Ulčíková

## Čl. I.

### Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je snížení počtu měrných jednotek – méněpráce u částí:

1a – JPÚ v k. ú. Obědné

1b – JPÚ v k. ú. Raškov Dvůr

Na základě zaměření a vyšetření obvodu řešeného území v rámci JPÚ v k. ú. Obědné a k. ú. Raškov Dvůr došlo ke snížení počtu měrných jednotek u níže uvedených dílčích fakturačních celků:

#### 1a – JPÚ v k. ú. Obědné

*3.2.2. Předložení aktuální dokumentace JPÚ na upřesnění přidělu, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 písm. h) vyhl. 357/2013 Sb.*

Původní počet MJ (100 bm) 17 se snižuje na 14 MJ.

Původní cena u dílčího fakturačního celku 17 000,- Kč bez DPH se mění na 14 000,- Kč bez DPH.

#### 1b – JPÚ v k. ú. Raškov Dvůr

*3.2.2. Předložení aktuální dokumentace JPÚ na upřesnění přidělu, včetně geometrického plánu podle § 79 odst. 1 písm. h) vyhl. 357/2013 Sb.*

Původní počet MJ (100 bm) 16 se snižuje na 14 MJ.

Původní cena u dílčího fakturačního celku 16 000,- Kč bez DPH se mění na 14 000,- Kč bez DPH.

## Čl. II.

### Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI. Smlouvy o dílo se mění takto:

Rekapitulace ceny:

JPÚ v k. ú. Obědné - 1a	
Cena díla bez DPH	44 000,- Kč
DPH 21%	9 240,- Kč
<b>Cena díla vč. DPH</b>	<b>53 240,- Kč</b>

JPÚ v k. ú. Raškov Dvůr - 1b	
Cena díla bez DPH	44 500,- Kč
DPH 21%	9 345,- Kč
<b>Cena díla vč. DPH</b>	<b>53 845,- Kč</b>

<b>Celková cena díla bez DPH (za provedení všech částí)</b>	<b>113 000,- Kč</b>
DPH 21%	23 730,- Kč
<b>Celková cena díla vč. DPH</b>	<b>136 730,- Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny za zpracování částí 1a a 1b obsahují Přílohy č. 1a a 1b, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

### Čl. III.

#### Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 506-2015-521101, č. zhotovitele 151011 uzavřená dne 3. 7. 2015, ve znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřeného dne 30. 9. 2015, nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne ..... 23. 02. 2016

V Olomouci dne ..... 23. 02. 2016

**Za objednatele:**



JUDr. Roman Brnčal, LL.M.  
ředitel Krajského pozemkového  
úřadu pro Olomoucký kraj

**Za zhotovitele:**

GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
tř. Kosmonautů 1143/UB, 779 00 Olomouc  
(1)

Petr Liška  
jednatel společnosti  
GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář

**Smlouvu prověřil:**



Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo JPÚ v k.ú. Obědné

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	2	2 000	4 000	30.9.2015
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	9	1 500	13 500	30.9.2015
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	1 000	2 000	30.9.2015
<b>Přípravné práce celkem(3.1.1.-3.1.3.)bez DPH v Kč</b>					<b>19 500</b>	<b>30.9.2015</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Nový soupis nároků	ha	2	1 000	2 000	15.11.2015
3.2.2.	Předložení aktuální dokumentace JPÚ na upřesnění přidělu, včetně geometrického plánu podle 79 odst.1 písm.h) vyhl. 357/2013 Sb.	100bm	14	1 000	14 000	29.2.2016
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>16 000</b>	<b>29.02.2016</b>
<b>3.3.</b>	<b>Vytyčení hranic</b>					
3.3.1.	Vytyčení dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace	100 m	17	500	8 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení hranic celkem(3.3.1.) bez DPH v Kč</b>					<b>8 500</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč						19 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1-3.2.2) bez DPH v Kč						16 000 Kč
3. Vytyčení hranic celkem (3.3.1) bez DPH v Kč						8 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>44 000 Kč</b>
DPH 21% v Kč						9 240 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>53 240 Kč</b>

V Olomouci dne 23. 02. 2016

V Olomouci dne 23. 02. 2016

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blanická 388/1  
772 00 Olomouc

Za zhotovitele:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
tř. Kosmonautů 1143/6B, 779 00 Olomouc

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Petr Liška  
jednatel společnosti

Příloha č. 1b ke Smlouvě o dílo - JPÚ v k.ú. Raškov Dvůr

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	3	1 000	3 000	30.9.2015
3.1.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	9	1 500	13 500	30.9.2015
3.1.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	3	1 000	3 000	30.9.2015
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>19 500</b>	<b>30.9.2015</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Nový soupis nároků	ha	3	1 000	3 000	31.1.2015
3.2.2.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ, včetně geometrického plánu podle § 79 odst.1 písm. h) vyhl. 357/2013 Sb.	100 bm	14	1 000	14 000	30.6.2016
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.2.) bez DPH v Kč</b>					<b>17 000</b>	<b>30.06.2016</b>
<b>3.3.</b>	<b>Vytyčení hranic</b>					
3.3.1.	Vytyčení hranic podle rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace	100 bm	16	500	8 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení hranic celkem (3.3.1.) bez DPH v Kč</b>					<b>8 000</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.3.) bez DPH v Kč						19 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.2.) bez DPH v Kč						17 000 Kč
3. Vytyčení hranic celkem (3.3.1.) bez DPH v Kč						8 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>						<b>44 500 Kč</b>
DPH 21% v Kč						9 345 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>						<b>53 845 Kč</b>

V Olomouci dne 23.02.2016.

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD  
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj  
Blatnická 303/1  
772 00 Olomouc

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V Olomouci dne 23.02.2016

Za zhotovitele:

GEOCENTRUM, spol. s r.o.  
zeměměřická a projekční kancelář  
tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc  
(1)

Petr Liška  
jednatel společnosti