

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce polní cesty VPC C3A v k.ú. Žebrák“

uzavřené pod č.j.: SPU 243147/2017 dne 22.5.2017 podle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočka Beroun

Zastoupený: Andreou Čáповou, vedoucí Pobočky Beroun

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Andrea Čáповá, vedoucí Pobočky Beroun

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa : Pod Hájem 324, 267 01 Králův Dvůr

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednavatel“)

Zhotovitel:

ROBSTAV stavby k.s.

Zastoupený: Ing. Petr Čechal, na základě plné moci

Adresa : Na Stínadlech 495, 397 01 Písek

Tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail : robstavstavby@robstavstavby.cz

ID DS : zpixxe9

v technických záležitostech jednat : xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel./fax : xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 28860080

DIČ: CZ28860080

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191.

(dále jen „zhotovitel“)

II.

V souladu s ustanovením čl. V. Doba plnění ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby č.j. : SPU 243147/2017 ze dne 22.5.2017 se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění pro :

- **termín dokončení stavebních prací do 14.8.2017**

Termín byl posunut z důvodu zdržení stavebních prací – změna příjezdu a odjezdu techniky na stavenišť.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Králově Dvoře dne: 10.8.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Andrea Čáповá
vedoucí Pobočky Beroun

.....

Ing. Petr Čechal
vedoucí závodu Písek