

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba
v technických záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Růžicka, odborný referent, KPÚ pro
Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny
Tel.: +420 602403507
E-mail: t.ruzicka@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Ing. Václav Kellner – zeměměřičská projektová
inženýrská kancelář
sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupený: Ing. Václavem Kellnerem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Kellner
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: qsbny8f
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 11393807
DIČ: CZ500304061

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Václav Kellner
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Václav Kellner

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět a účel dodatku smlouvy pro zpracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Pnětluky

1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě určení obvodu pozemkové úpravy – „**vícepráce**“.

1.1. V článku VI. Cena za provedení díla se odst. 6.1. - Rekapitulace ceny upravuje následovně:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	522 280,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	256 125,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	85 015,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	105 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	968 420,- Kč
DPH 21%	203 368,20 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 171 788,- Kč

1.2. V příloze č. 1 SOD se zvyšuje počet MJ v části Přípravné práce u bodu 3.1.4. – Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány a upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. z původních 248 MJ na **255 MJ** a cena z 347 200,- Kč na **357 000,- Kč bez DPH**.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo se nemění.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven v souladu s ustanoveními Čl. I. odst. 1.4. – 1.6. původní SOD - „Využití opčního práva“.
- 2.3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
- 2.5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jejich právní nástupce.
- 2.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

2.7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 21.09.2015

V Teplicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Václav Kellner