

## SMLOUVA O DÍLO

### Dodatek č. 2

#### uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:                                  | Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský<br>pozemkový úřad pro Ústecký kraj |
| Adresa:                                      | Husitská 1071/2, 415 02 Teplice                                                     |
| Fakturační adresa:                           | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,<br>130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774   |
| zastoupený:                                  | Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro Ústecký<br>kraj                              |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  | Ing. Martin Vrba                                                                    |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Tomáš Růžička, rada, KPÚ pro Ústecký kraj,<br>Pobočka Louny                         |
| Adresa:                                      | Pražská 765, 440 01 Louny                                                           |
| Tel.:                                        | +420 602403507                                                                      |
| E-mail:                                      | t.ruzicka@spucr.cz                                                                  |
| ID DS:                                       | z49per3                                                                             |
| Bankovní spojení:                            | ČNB                                                                                 |
| Číslo účtu:                                  | 3723001/0710                                                                        |
| IČ:                                          | 01312774                                                                            |
| DIČ:                                         | není plátcem DPH                                                                    |

#### dále jen „objednatel“

|                                                                                                                                               |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Zhotovitel:                                                                                                                                   | <b>Ing. Václav Kellner – zeměměřičská projektová<br/>inženýrská kancelář</b> |
| sídlo:                                                                                                                                        | xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                           |
| zastoupený:                                                                                                                                   | Ing. Václavem Kellnerem                                                      |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:                                                                                                   | Ing. Václav Kellner                                                          |
| v technických záležitostech oprávněn jednat:                                                                                                  | Ing. Václav Kellner                                                          |
| Tel.:                                                                                                                                         | xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                           |
| E-mail:                                                                                                                                       | xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                           |
| ID DS:                                                                                                                                        | qsbny8f                                                                      |
| Bankovní spojení:                                                                                                                             | xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                           |
| Číslo účtu:                                                                                                                                   | xxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                           |
| IČ:                                                                                                                                           | 11393807                                                                     |
| DIČ:                                                                                                                                          | CZ500304061                                                                  |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Václav Kellner                                                             |                                                                              |
| Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu<br>KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Václav Kellner |                                                                              |
| dále jen „zhotovitel“.                                                                                                                        |                                                                              |

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dodatek smlouvy o dílo** na základě  
výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších  
předpisů (dále jen „dodatek smlouvy“):

## Čl. I.

### Předmět a účel dodatku smlouvy pro zpracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Pnětluky

#### 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě rozšíření obvodu pozemkové úpravy – „nové služby“.

Na základě výsledků rozborů a místního šetření je nutné pro řádné zpracování návrhu KoPÚ, zejména z důvodu řešení povrchových vod, rozšířit stávající obvod řešeného území. Dalším důvodem pro změnu řešeného obvodu je nesouhlas vlastníka z LV 279 s řešením jeho pozemků v pozemkové úpravě, a proto budou pozemky přesunuty mezi neřešené. Z výše uvedeného vznikla potřeba následujících nových služeb, úpravy cen a termínů ukončení plnění.

#### 1.2. V článku VI. Cena za provedení díla se odst. 6.1. Rekapitulace ceny upravuje následovně:

|                                                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH | 538 450,- Kč          |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH | 256 770,- Kč          |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH                                  | 85 260,- Kč           |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                            | 105 000,-Kč           |
| <b>Celková cena díla bez DPH</b>                                              | <b>985 480,- Kč</b>   |
| DPH 21%                                                                       | 206 951,- Kč          |
| <b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>                                           | <b>1 192 431,- Kč</b> |

#### 1.3. V příloze č. 1 SoD se navyšují MJ a cena za plnění, dále se upravují termíny ukončení plnění:

##### Přípravné práce:

3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - 1 MJ za cenu 250,- Kč bez DPH, s termínem ukončení 20.05.2016.

3.1.3. Rozbor současného stavu - 1 MJ za cenu 70,- Kč bez DPH, s termínem ukončení 20.05.2016.

3.1.4. – Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány a upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - 5 MJ s cenou za 1 MJ 1 400,- Kč bez DPH, s termínem ukončení 20.05.2016.

3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle § 2 zákona – 5 MJ s cenou za 1 MJ 1750,- Kč bez DPH, s termínem ukončení 20.05.2016.

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – 1 MJ za cenu 100,- Kč bez DPH, s termínem ukončení 20.07.2016.

**3.1. Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6.) bez DPH - celková cena 522 280,- Kč se tímto navyšuje na 538 450,- Kč. Termín ukončení se z 28.02.2016 posouvá na 20.07.2016.**

##### Návrhové práce:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – 1MJ za cenu 300,- Kč bez DPH. Termín ukončení celé dílčí části se z 31.10.2016 posouvá na 31.01.2017.

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků a předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření. Termín ukončení celé dílčí části se z 31. 10. 2016 posouvá na 31.01.2017.

3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – 1 MJ za cenu 100,- Kč bez DPH. Termín ukončení celé dílčí části se z 31. 10. 2016 posouvá na 31.01.2017.

3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Termín ukončení celé dílčí části se z 31. 10. 2016 posouvá na 31.01.2017.

3.2.1.4. Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Termín ukončení celé dílčí části se z 31. 10. 2016 posouvá na 31.01.2017.

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – 1 MJ za cenu 245,- Kč bez DPH. Termín ukončení celé dílčí části se z 31.05.2017 posouvá na 30.09.2017.

**3.2. Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) bez DPH - celková cena 256 125,- Kč se tímto navyšuje na 256 770,- Kč. Termín ukončení se z 30.09.2017 posouvá na 31.01.2018.**

Mapové dílo:

3.3. Mapové dílo – 1 MJ za cenu 245,- Kč bez DPH.

**3.3. Mapové dílo práce celkem (3.3.) bez DPH - celková cena 85 015,- Kč se tímto navyšuje na 85 260,- Kč.**

1.4. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění.

## **Čl. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Dodatek smlouvy je vyhotoven v souladu s ustanoveními Čl. I. odst. 1.4. – 1.6. původní SoD - „Využití opčního práva“.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č. 1 – Výkaz činností.
- 2.3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.4. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 09.05.2016

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Martin Vrba  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

V Karlových Varech dne 11.05.2016

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Václav Kellner