

DODATEK č. 2 smlouvy o dílo

uzavřené dne 31. 5. 2016

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

**Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bušínov, k.ú. Bedřichov u Oskavy a k.ú.
Hynčice nad Moravou – pro upřesnění, případně rekonstrukci přidělů**

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Sídlo:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem
Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

Tel.:

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Z h o t o v i t e l:

„ORIS“ spol. s r.o.

Sídlo:

Mišákova 280/44, 779 00 Olomouc

zastoupený:

Ing. Lenkou Sedlákovou, jednatelkou
společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Lenka Sedláková, jednatelka

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

8dsrqkn

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

42767661

DIČ:

CZ42767661

dále jen „zhotovitel“

(společně dále jako „smluvní strany“)

ČI. I. Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, které snižují hodnotu závazku ze smlouvy – méněpráce v rámci částí:

1a – JPÚ v k. ú. Dolní Bušínov

1b – JPÚ v k. ú. Bedřichov u Oskavy

1a – JPÚ v k. ú. Dolní Bušínov

3.3. *Vytyčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace*

Původní počet MJ (100 bm) 6 **se snižuje na 0 MJ.**

Původní cena hlavního celku 4 200,- Kč bez DPH **se mění na 0,- Kč bez DPH.**

1b – JPÚ v k. ú. Bedřichov u Oskavy

3.3. *Vytyčení pozemků dle zapsaného rozhodnutí o určení hranic pozemků včetně stabilizace*

Původní počet MJ (100 bm) 13 **se snižuje na 0 MJ.**

Původní cena hlavního celku 9 100,- Kč bez DPH **se mění na 0,- Kč bez DPH.**

Odůvodnění

Ve stanoveném termínu nepožádal o vytyčení pozemků žádný vlastník.

ČI. II. Cena za provedení díla

Původní cena za provedení díla uvedená v Článku VI. Smlouvy o dílo se po uvedených změnách **mění takto:**

Rekapitulace ceny:

JPÚ v k. ú. Dolní Bušínov - 1a	
Cena díla bez DPH	27 000,- Kč
DPH 21%	5 670,- Kč
Cena díla vč. DPH	32 670,- Kč

JPÚ v k. ú. Bedřichov u Oskavy - 1b	
Cena díla bez DPH	50 200,- Kč
DPH 21%	10 542,- Kč
Cena díla vč. DPH	60 742,- Kč

JPÚ v k. ú. Hynčice nad Moravou – 1c – beze změny	
Cena díla bez DPH	358 900,- Kč
DPH 21%	75 369,- Kč
Cena díla vč. DPH	434 269,- Kč

Celková cena díla bez DPH (za provedení všech částí)	436 100,- Kč
DPH 21%	91 581,- Kč
Celková cena díla vč. DPH	527 681,- Kč

Podrobnosti kalkulace ceny za zpracování částí 1a, 1b obsahují Přílohy č. 1a, 1b, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele 644-2016-521101, č. zhotovitele 7/2016 uzavřená dne 31. 5. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 2. 2017, nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Přílohy č. 1a, 1b (položkové výkazy činností s termíny ukončení).

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 13. 10. 2017

V Olomouci dne 11. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatelka společnosti
„ORIS“ spol. s r.o.

Příloha

Příloha č. 1a, 1b (Položkový výkaz činností)