

DODATEK Č.3 SMLOUVY O DÍLO

na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Krupá u Mnichova Hradiště

č. objednatele: 1244-2015-537208, uzavřené dne 10.11.2015

(podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Mladá

Fakturační adresa:

Konečný odběratel na faktuře:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka
Boleslav**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
– Žižkov, IČ:01312774

SPÚ, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Mladá Boleslav,
Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

Mgr. Roman Hanzík

Mgr. Roman Hanzík

xxxxxxx

Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav

xxxxxxx

xxxxxxx

z49per3

xxxxxxx

xxxxxxx

01312774

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Z h o t o v i t e l:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

GEOPROGRES, spol. s.r.o.

Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

jednatel Ing. Janem Šafářem

Ing. Jan Šafář, jednatel

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

6hf76yp

xxxxxxx

xxxxxxx

45317551

CZ45317551

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7760

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ
a vytyčení pozemků: xxxxxx

dále jen „zhotovitel“

I.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla dílčích fakturačních celků 3.2.1.1 Předběžný inženýrsko-geologický průzkum, 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami:

	Dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Upravený počet MJ	Původní cena bez DPH v Kč	Upravená cena bez DPH v Kč	Rozdíl bez DPH v Kč
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	8	0	11 200	0	11 200
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	4	0	14 400	0	14 400
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	80	32	80 000	32 000	48 000
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	0	7 000	0	7 000
	celkem						80 600

Hodnota méněprací bez DPH činí 80 600 Kč.

II.

Čl. VI. odst. 6.1. se mění cena za provedení díla

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	351 170,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	239 870,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	45 400,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	60 000,- Kč
Celková cena bez DPH	696 440,- Kč
DPH 21%	146 252,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	842 692,- Kč

III.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č.1 a č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele: 1244-2015-130708, uzavřené dne 10.11.2015

V Mladé Boleslavi dne : 5.10.2017

V Praze dne : 27.09.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele :

.....
 Mgr. Roman Hanzík
 vedoucí Pobočky Mladá Boleslav

.....
 Ing. Jan Šafář
 jednatel spol. GEOPROGRES, spol. s r.o.