

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo evidenční číslo smlouvy objednatele: 1608-2012-130723, uzavřené dne 19.9.2012 podle § 536 a následně zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a dle článku LXXV, přechodného ustanovení zákona č. 303/2013 Sb. (dále jen „Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l:

**ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj,
Pobočka Cheb**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt, vedoucí Pobočky Cheb,
tel.: + 420727956741, e-mail: v.vaigelt@spucr.cz,

V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Milan Šrámek, odborný rada,
tel.: + 420727956743, e-mail: m.sramek1@spucr.cz,

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Právní forma: organizační složka státu

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l:

Sdružení VRV - AGP

Adresa: **Nábřežní 4, 150 56, Praha 5**

Zastoupený: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s., pověřený podáním nabídky

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Smrčka, ředitel divize 03, VRV a.s.,
pověřený podáním nabídky

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXX

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Kontaktní spojení:

kontaktní osoba: XXX

adresa: Divize 03 - Nábřežní 4, 150 56 Praha

e-mail: XXX

číslo telefonu: XXX

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. VII, bodu 2 a čl. XI. bodu 4 Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce, roku tento dodatek č. 7 ke Smlouvě, kterým dochází ke změně specifikace v článku č. I. Tohoto dodatku.

Čl. I.
Vymezení rozsahu změn

Z důvodu změny (snížení) počtu měrných jednotek (MJ) na základě skutečného počtu měrných jednotek vytyčení a označení navržených hranic pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ (na základě sdělení zpracovatele KoPÚ), dle požadavků vlastníků dojde u fakturačního celku:

- Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ (fakturační celek 3.1.)
k následujícím změnám:

1) Příloha č. 1 Smlouvy se mění následovně:

Původní údaj:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100 bm	280	200	56 000
	stabilizace hranic pozemků	bod	1040	100	104 000

Nový údaj:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100 bm	266	200	53 200
	stabilizace hranic pozemků	bod	1038	100	103 800

Uvedená změna je provedena v souladu s § 222 odst. 4 a § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní údaje přílohy č. 1 zůstávají beze změny.

2) Změna čl. VII. bod 1 Smlouvy

V souvislosti se změnou přílohy č. 1 dochází ke změně čl. VII. Bodu 1 Smlouvy následovně:

Původní údaj:

1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH	346 408 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	159 540 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	211 250 Kč
Celková cena díla bez DPH	717 198 Kč
DPH	150 612 Kč
Celková cena díla včetně DPH	867 810 Kč

Nový údaj:

1. Přípravné práce celkem (1.1 - 1.7.) bez DPH	346 408 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.)	159 540 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH	208 250 Kč
Celková cena díla bez DPH	714 198 Kč
DPH	149 982 Kč
Celková cena díla včetně DPH	864 180 Kč

Ostatní ustanovení čl. VII. zůstávají beze změn.

Čl. 2. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze své svobodné vůle, jeho znění si řádně přečetly a výslovně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Tento dodatek č. 7 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a dva výtisky zhotovitel.
3. Dodatek č. 7 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Ta ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Chebu dne: 13. 10. 2017

V Praze dne: 9. 10. 2017

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Vratislav Vaigelt
vedoucí Pobočky Cheb
Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Pobočka Cheb

.....
Ing. František Smrčka
ředitel divize 03, VRV a.s.