

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1064-2015-505101, ze dne 23.10.2015
na „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Újezdec u Kardašovy Řečice“

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice
Pobočka:	Adresa: Pravdova 837/II 377 01 Jindřichův Hradec
E-mail:	tel.: +420 725 918 219 v.paxa@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Foltánek s.r.o.
sídlo:	Perucká 1, 120 00 Praha 2
zastoupený:	Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
Tel.:	+420 224 254 922
E-mail:	foltanek@foltanek.cz
ID DS:	8k7p399
Bankovní spojení:	KB
Číslo účtu:	43-6830890257/0100
IČ:	24662976
DIČ:	CZ24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Dalimil Foltánek
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Dalimil Foltánek

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I. - Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23.10.2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Újezdec u Kardašovy Řečice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II. - Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel v souladu se stanoviskem SPÚ – Odboru metodiky a řízení pozemkových úprav **upravuje termíny ukončení dílčích částí 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. – Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, 3.2.1.1. – Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, 3.2.1.2. – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.3. – Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.4. – Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami v Příloze ke Smlouvě o dílo – Výkaz činností KoPÚ v k. ú. Újezdec u Kardašovy Řečice.**

Tímto dodatkem se mění termíny uvedené v Příloze ke Smlouvě o dílo – Výkaz činností KoPÚ v k. ú. Újezdec u Kardašovy Řečice.

Nové znění výkazu činností je Přílohou tohoto dodatku.

Čl. III. - Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne... 23. 10. 2015

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
250 01 50
České Budějovice

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihočeský kraj

V Praze

dne... 23. 10. 2015

Za zhotovitele: Foltánek s.r.o.

Perucká 1, 120 00 Praha 2
IČ: 24662976, DIČ: CZ24662976

Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti Foltánek s.r.o.

V technických záležitostech:

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo-KoPÚ- Výkaz činností KoPÚ v k.ú. Jilem

Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Újezdec u Kardašovy Řečice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	12	500	6 000	23.01.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v a mimo trvalé porosty	ha	378	500	189 000	23.06.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	378	400	151 200	23.04.2017
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	138	700	96 600	23.11.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	115	700	80 500	23.03.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	378	450	170 100	23.10.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					693 400	23.10.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	304	350	106 400	23.01.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	3	2 000	6 000	23.01.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	1	6 000	6 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	304	70	21 280	23.01.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	100	4 200	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	2 000	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	304	450	136 800	23.08.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	2 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					288 680	dle bodu 3.2.3.
3.3	Mapové dílo	ha	378	240	90 720	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					90 720	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	50	250	12 500	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					12 500	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	693 400 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	288 680 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	90 720 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	12 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 085 300 Kč
DPH 21% v Kč	227 913 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 313 213 Kč

V Českých Budějovicích dne 21. 10. 2015

V Praze dne 21. 10. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STÁTNI POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
České Budějovice

Foltánek s.r.o.
Perucká 1120/00 Praha 2
IČ: 24662976 DIČ: CZ24662976

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ing. Dalimil Foltánek, jednatel společnosti