

Číslo smlouvy objednatele: 1064-2015-505201
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1064-2015-505201 ze dne 23.10.2015
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezdec u Kardašovy Řečice
ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.10.2015 a dodatku č. 2 ze dne 23.3.2016
uzavřené
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
Fakurační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec
Adresa:	Rudolfovská 493/8, 370 01 České Budějovice
Pobočka:	Adresa: Pravdova 837/II 377 01 Jindřichův Hradec
E-mail:	Tel.: xxxxxx
ID DS:	xxxxxx
Bankovní spojení:	z49per3
Číslo účtu:	xxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Foltánek s.r.o.
sídlo:	Perucká 1, 120 00 Praha 2
zastoupený:	Ing. Dalimil Foltánek, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dalimil Foltánek
Tel.:	xxxxxx
E-mail:	xxxxxx
ID DS:	8k7p399
Bankovní spojení:	xxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxx
IČ:	246 62 976
DIČ:	CZ24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 164338

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Dalimil Foltánek

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Dalimil Foltánek

dále jen „zhotovitel“.

I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23.10.2015 smlouvu o dílo č. 1064-2015-505101 ve znění dodatku č.1 ze dne 23.10.2015 a dodatku č.2 ze dne 23.3.2016, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Újezdec u Kardašovy Řečice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“)

II.

Vzhledem k tomu, že na kontrolním dnu 20.7.2017 byl zjištěn rozdíl mezi ve smlouvě přepokládaným množstvím měrných a délkou hranice obvodu pozemkových uprav a délkou hranice pozemků neřešených § 2 zákona, které mají být skutečně šetřeny, **zvýšuje se počet měrných jednotek uvedený v Příloze ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Újezdec u Kardašovy Řečice u dílčí části 3.1.4. (Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.) o 20 MJ a cena dodatečných prací činí 14 000 Kč bez DPH a u dílčí části 3.1.5. (Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona) o 68 MJ a cena dodatečných prací činí 47 600 Kč bez DPH. V souvislosti s provedením dodatečných prací se mění i termín ukončení těchto dílčích částí a **Příloha ke Smlouvě o dílo se v dílčí části 3.1.4. a 3.1.5. mění takto:****

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1. Přípravné práce					
3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	158	700	110 600	30.9.2017
3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	183	700	128 100	30.9.2017

Nové znění Přílohy ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Újezdec u Kardašovy Řečice – výkaz činností je Přílohou tohoto dodatku č. 3.

III.

V souvislosti se zvýšením ceny dílčí části Upřesnění obvodu o 14 000 Kč bez DPH a dílčí části Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 47 600 se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy o dílo takto:**

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	758 500 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	288 680 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	90 720 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	12 500 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 150 400 Kč
DPH 21%	241 584 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 391 984 Kč

V ostatním zůstává tento bod Smlouvy o dílo nezměněn.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 3, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 3 a smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne

V dne

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel

V technických záležitostech:

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 3 - KoPÚ v k.ú. Újezdec u Kardašovy Řečice – výkaz činností