

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 11/2015/504203

uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
xxxxxx, vrchní referent Pobočky Klatovy

Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Sdružení uchazečů:

Zhotovitel (reprezentant sdružení): **GROMA PLAN s.r.o.**
Zhotovitel (účastník sdružení): **Ing. Helena Krausová**

Sídlo (reprezentant sdružení): Plachého 40, 301 00 Plzeň
Sídlo (účastník sdružení): xxxxxx

zastoupený: Pavlem Vostrackým, jednatelem společnosti
GROMA PLAN s.r.o.
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová, xxxxxx

Tel. (reprezentant sdružení): xxxxxx
Tel. (účastník sdružení): xxxxxx
E-mail (reprezentant sdružení): xxxxxx
E-mail (účastník sdružení): xxxxxx
ID DS (reprezentant sdružení): ekc85xd
ID DS (účastník sdružení): -----

Bankovní spojení (reprezentant sdružení): xxxxxx
Bankovní spojení (účastník sdružení): xxxxxx
Číslo účtu (reprezentant sdružení): xxxxxx
Číslo účtu (účastník sdružení): xxxxxx
IČ (reprezentant sdružení): 25233025
IČ (účastník sdružení): 72274433
DIČ (reprezentant sdružení): CZ25233025
DIČ (účastník sdružení): CZ7056022215

Společnost (reprezentant sdružení) je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 11085.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: **Ing. Helena Krausová.**

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: **Ing. Helena Krausová.**

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. 11/2015/504203 (dále jen „smlouva“) na změně následujících ustanovení:

Čl. I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 5 se uzavírá ke **smlouvě o dílo č. 11/2015/504203** ze dne **21. 07. 2015** spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Matějovice u Dešenic**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.
- 1.2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Matějovice u Dešenic**“.

Čl. II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek v hlavním celku **3.2. Návrhové práce** a to v dílčích částech následujícím způsobem:

Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků.

Méně práce: Počet měrných jednotek (100 bm), dle smlouvy 32 jednotek, podle výsledků zpracování plánu společných zařízení, tak nebude realizováno žádné nové opatření sloužící k zpřístupnění pozemků. Tudíž skutečnost je 0 jednotek, finanční rozdíl představuje snížení o 32 jednotek (1 jednotka á 500,- Kč).

Cena dle smlouvy: 32 jednotek x 500,- Kč = 16 000,- Kč.

Cena za méně práce: - 32 jednotek x 500,- Kč = - 16 000,- Kč.

Cena za neprovedenou práci: 0 jednotek x 500,- Kč = 0,- Kč.

Dílčí část 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření.

Méně práce: Počet měrných jednotek (ha), dle smlouvy 3 ha, podle výsledků zpracování plánu společných zařízení, tak nebude realizováno žádné opatření vodohospodářského či protierozního charakteru. Tudíž skutečnost je 0 ha, finanční rozdíl představuje snížení o 3 ha (1 ha á 1 000,- Kč).

Cena dle smlouvy: 3 ha x 1 000,- Kč = 3 000,- Kč.

Cena za méně práce: - 3 ha x 1 000,- Kč = - 3 000,- Kč.

Cena za neprovedenou práci: 0 ha x 1 000,- Kč = 0,- Kč.

a

Dílčí část 3.2.1.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty.

Více práce: Počet měrných jednotek (ha) dle smlouvy 4 ha, podle potřeb pro tvorbu plánu společných zařízení a následné etapy pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, tak skutečně provedené zaměření výškopisu zájmového území je 8 ha, finanční rozdíl představuje zvýšení o 4 ha (1 ha á 1 000,- Kč).

Cena dle smlouvy: 4 ha x 1 000,- Kč = 4 000,- Kč.

Cena za více práce: + 4 ha x 1 000,- Kč = + 4 000,- Kč.

Cena za celkem práce: 8 x 1 000,- Kč = 8 000,- Kč.

a

Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb plánu společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Méně práce: Počet měrných jednotek (100 bm), dle smlouvy 32 jednotek, podle výsledků zpracování plánu společných zařízení, tak skutečně provedený celkový součet počtu měrných jednotek podélných a příčných profilů staveb pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (do počtu měrných jednotek je započítána pouze vodorovná délka podélných profilů, dle Čl. III., bodu 3.2.1.3. smlouvy) je 22 jednotek, finanční rozdíl představuje snížení o 10 jednotek (1 jednotka á 500,- Kč).

Cena dle smlouvy: 32 jednotek x 500,- Kč = 16 000,- Kč.

Cena za méně práce: - 10 jednotek x 500,- Kč = - 5 000,- Kč.

Cena za celkem práce: 22 jednotek x 500,- Kč = 11 000,- Kč.

- 2.2. Předmět dodatku rovněž upravuje celkovou cenu díla hlavního celku **3.2. Návrhové práce** bez DPH a to **na částku 139 250,- Kč.**
- 2.3. Na základě výše uvedeného se mění tabulka rekapitulace ceny Smlouvy o dílo č. 11/2015/504203 v Čl. VI. „Cena za provedení díla“ též v souladu s již uzavřenými dodatky a to následovně:

KoPÚ Matějovice u Dešenic - rekapitulace ceny	
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH	496 000,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	139 250,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	70 250,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	25 750,- Kč
Celková cena díla bez DPH	731 250,- Kč
DPH 21%	153 563,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	884 813,- Kč

Čl. III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Na základě výše uvedeného se rovněž mění tabulková příloha Smlouvy o dílo č. 11/2015/504203 (Výkaz činností a ceny - Matějovice u Dešenic). Ostatní části Smlouvy o dílo č. 11/2015/504203 a Dodatků č. 1 až č. 4 k této smlouvě se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od dne 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatel a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, a že prohlašují, že dodatek nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Č. j.: SPU 448872/2017

V Plzni dne: 16. 10. 2017

V Plzni dne: 16. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN, s. r. o.

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 11/2015/504203 - Výkaz činností a ceny

Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo č. 11/2015/504203 - Výkaz činností a ceny - Matějovice u Dešenic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	-
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	92	400	36 800	29. 1. 2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v	ha	190	400	76 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	282	100	28 200	31. 5. 2016
	Vodohospodářská studie	ha	0	x	x	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPU - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	118	1000	118 000	29. 7. 2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	226	800	180 800	29. 7. 2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	281	200	56 200	30. 9. 2016
Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč					496 000	30. 9. 2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	91	600	54 600	31. 10. 2017
3.2.1.1	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	32	500	16 000	31. 10. 2017
			méně práce - 32		- 16 000	
			0		0	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	3	1 000	3 000	
			méně práce - 3		- 3 000	
			0		0	
3.2.1.2	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPU v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	1000	4 000	31. 10. 2017
			více práce + 4		+ 4 000	
			8		8 000	
3.2.1.3	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	32	500	16 000	31. 10. 2017
			méně práce - 10		- 5 000	
			22		11 000	
3.2.1.4	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských opatření PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	x	x	-
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	91	600	54 600	31. 12. 2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 525	11 050	do 1. měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč					139 250	31. 3. 2018

3.3.	Mapové dílo	ha	281	250	70 250	do 3. měsíců od nabytí PM I. rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					70 250	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM - Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	103	250	25 750	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					25 750	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH v Kč						496 000,- Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH v Kč						139 250,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						70 250,- Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč						25 750,- Kč
Celková cena bez DPH v Kč						731 250,- Kč
DPH 21% v Kč						153 563,- Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						884 813,- Kč

V Plzni dne: 16. 10. 2017

V Plzni dne: 16. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jiří Papež
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
 Státní pozemkový úřad

.....
 Pavel Vostracký
 jednatel GROMA PLAN, s.r.o.