

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Komplexní pozemková úprava v k.ú. Rudoltice u Černíkova

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	3 000	42 000	30.3.2019 2)
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	205	800	164 000	30.5.2019 2)
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	82	1 300	106 600	30.7.2019 2)
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	205	500	102 500	30.10.2019 2)
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	205	600	123 000	30.10.2019 2)
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					538 100	31.10.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	205	800	164 000	30.5.2021 2)
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	14	5 000	70 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	28	1 000	28 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	3 000	15 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	205	1 000	205 000	31.5.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					522 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	205	800	164 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					164 000	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	20	2 000	40 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí 3)
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					40 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	538 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	522 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	164 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	40 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 264 100 Kč
DPH 21% v Kč	265 461 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 529 561 Kč

V Domažlicích dne 17.10.2017

V Plzni dne 17.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Kaiser

Státní pozemkový úřad

vedoucí Pobočky Domažlice

.....
Ing. Zdeněk Hrubý

jednatel společnosti

GEO Hrubý spol. s r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

2) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

3) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího roku.

