

## Dodatek č. 4

**ke smlouvě o dílo č. 1318-2015-508101 ze dne 2. 12. 2015**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

### mezi smluvními stranami

|                                              |                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:                                  | Česká republika - Státní pozemkový úřad,<br>Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj     |
| Fakturační adresa:                           | Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,<br>130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774       |
| zastoupený:                                  | Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele<br>Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  | Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele KPÚ                                                 |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | Roman Chochola, vrchní referent KPÚ pro<br>Ústecký kraj, Pobočka Louny                  |
| Adresa:                                      | Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj,<br>Husitská 1071/2, 415 02 Teplice             |
| Tel.:                                        | +420 725 002 568                                                                        |
| E-mail:                                      | louny.pk@spucr.cz                                                                       |
| ID DS:                                       | z49per3                                                                                 |
| Bankovní spojení:                            | ČNB                                                                                     |
| Číslo účtu:                                  | 3723001/0710                                                                            |
| IČ:                                          | 01312774                                                                                |
| DIČ:                                         | není plátcem DPH                                                                        |

dále jen „objednatel“

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Zhotovitel:                                  | Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o. |
| sídlo:                                       | Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10    |
| zastoupený:                                  | jednatel Ing. Janem Nedomou                 |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  | Ing. Zbyněk Řezník, jednatel                |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                        |
| Tel.:                                        | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                        |
| E-mail:                                      | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                        |
| ID DS:                                       | 74f75k9                                     |
| Bankovní spojení:                            | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                        |
| Číslo účtu:                                  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                        |
| IČ:                                          | 26695103                                    |
| DIČ:                                         | CZ26695103                                  |

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu Praha, oddíl C,  
vložka 87873

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování  
návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Zbyněk Řezník

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o  
dílo** na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných  
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

## Čl. I.

### Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování KoPÚ v katastrálním území Měcholupy u Žatce

- 1.1. Úprava termínů návrhových prací bodů 3.2.1. – 3.2.1.4. SOD (Plán společných zařízení) z důvodu nutnosti navázání prvků PSZ na již odsouhlasený PSZ zpracováváný souběžně v navazujícím k. ú. Železná u Libořic, s termínem dokončení 28. 2. 2018.
- 1.2. Úprava termínu 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, v návaznosti na posun termínu zpracování PSZ.

V návaznosti na výše uvedené, se v příloze č. 1 SOD mění termíny u dílčích celků:

- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z termínu 15. 3. 2018 na **31. 7. 2018**.
- 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1 m z termínu 15. 3. 2018 na **31. 7. 2018**.
- 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3 m z termínu 15. 3. 2018 na **31. 7. 2018**.
- 3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty z termínu 15. 3. 2018 na termín **31. 7. 2018**.
- 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z termínu 15. 3. 2018 na **31. 7. 2018**.
- 3.2.1.4. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení záboru půdy stavbami z termínu 15. 3. 2018 na termín **31. 7. 2018**.
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 13. 7. 2018 na termín **31. 12. 2018**.
- Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) z termínu 14. 11. 2018 na termín **31. 3. 2019**.

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 - 3 se nemění.

## Čl. II.

### Závěrečná ujednání

- 2.1. Tento dodatek č. 4 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1318-2015-508101 ze dne 02. 12. 2015, pro zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Měcholupy u Žatce.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne:  
Za objednatele:

V Praze dne:  
Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Pojer  
Zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel  
statutární orgán zhotovitele  
Geodetická kancelář  
Nedoma & Řezník, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k dodatku SOD č. 1 KoPÚ k. ú. Měcholupy u Žatce – výkaz činností