

Příloha č. 1 k dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Měcholupy u Žatce

| Hlavní celek / dílčí část                                          |                                                                                                                                 | MJ     | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3.1.</b>                                                        | <b>Přípravné práce</b>                                                                                                          |        |          |                         |                          |                                                                                                   |
| 3.1.1.                                                             | Revize stávajícího bodového pole                                                                                                | bod    | 0        | 500                     |                          |                                                                                                   |
|                                                                    | Doplnění stávajícího bodového pole                                                                                              | bod    | 0        | 1 500                   |                          |                                                                                                   |
| 3.1.2.                                                             | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty                                                                    | ha     | 457      | 500                     | 228 500                  | 14.10.2016                                                                                        |
|                                                                    | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech                                                                   | ha     | 11       | 650                     | 7 150                    |                                                                                                   |
| 3.1.3.                                                             | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 83       | 1 050                   | 87 150                   | 14.10.2016                                                                                        |
|                                                                    | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona                                                                             | 100 bm | 17       | 1 250                   | 21 250                   | 14.10.2016                                                                                        |
|                                                                    | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice                                                                     | 100 bm | 0        | 3 500                   | 0                        |                                                                                                   |
| 3.1.4.                                                             | Rozbor současného stavu                                                                                                         | ha     | 468      | 240                     | 112 320                  | 14.10.2016                                                                                        |
|                                                                    | Vodohospodářská studie                                                                                                          | ha     | 0        | 800                     | 0                        |                                                                                                   |
| 3.1.5.                                                             | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků                                                                                  | ha     | 470      | 200                     | 94 000                   | 15.09.2017                                                                                        |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>         |                                                                                                                                 |        |          |                         | 550 370                  | <b>15.9.2017</b>                                                                                  |
| <b>3.2.</b>                                                        | <b>Návrhové práce</b>                                                                                                           |        |          |                         |                          |                                                                                                   |
| 3.2.1.                                                             | Vypracování plánu společných zařízení                                                                                           | ha     | 468      | 360                     | 168 480                  | 31.07.2018                                                                                        |
| 3.2.1.1.                                                           | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m                          | sonda  | 40       | 850                     | 34 000                   | 31.07.2018                                                                                        |
|                                                                    | Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m                            | sonda  | 1        | 1 550                   | 1 550                    | 31.07.2018                                                                                        |
| 3.2.1.2.                                                           | Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                | ha     | 90       | 400                     | 36 000                   | 31.07.2018                                                                                        |
| 3.2.1.3.                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 142      | 500                     | 71 000                   |                                                                                                   |
| 3.2.1.4.                                                           | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5        | 500                     | 2 500                    |                                                                                                   |
| 3.2.2.                                                             | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona                                                 | ha     | 468      | 280                     | 131 040                  | 31.12.2018                                                                                        |
| 3.2.3.                                                             | Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků                                                                       | ks     | 2        | 10 000                  | 20 000                   | do 1 měsíce od výzvy zadavatele                                                                   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |                                                                                                                                 |        |          |                         | 464 570                  | <b>31.3.2019</b>                                                                                  |
| <b>3.3.</b>                                                        | <b>Mapové dílo</b>                                                                                                              | ha     | 470      | 330                     | 155 100                  | do 3 měsíců nabytí PM 1.R                                                                         |
| <b>Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                    |                                                                                                                                 |        |          |                         | 155 100                  |                                                                                                   |
| <b>3.4.</b>                                                        | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>                                                                                         | 100 bm | 400      | 320                     | 128 000                  | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |                                                                                                                                 |        |          |                         | 128 000                  |                                                                                                   |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků                |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  | 550 370 Kč          |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   | 464 570 Kč          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               | 155 100 Kč          |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 128 000 Kč          |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        | <b>1 298 040 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč                                            | 272 588 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                | <b>1 570 628 Kč</b> |

V Teplicích dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Pavel Pojer, zástupce ředitele

Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....  
Ing. Zbyněk Řezník, jednatel - statutární orgán zhotovitele