

Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo č.j. 151/2003 - č. objednatele: 335-2012-130717
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Roučkovice

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina,
Pobočka Pelhřimov**

Adresa

U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

Ing. H. Hadravová, rada Pobočky Pelhřimov

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxx

IČ:

01312774

DIČ:

CZ01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

Zhotovitel:

Ing. Josef Honz

Adresa:

Lnáře, Zahorčice 2, PSČ 387 42

Zastoupen:

Ing. Josefem Honzem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Josef Honz

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Dvořáková, Ing. Mika, Ing. Plavec

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxx

IČ:

48223981

DIČ:

CZ 7312190138

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v etapě 3.1. – Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a Stabilizace hranic pozemků. Počet měrných jednotek vychází ze Žádostí o vytyčení hranic nových pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ Roučkovice, které byly doručeny na Státní pozemkový úřad, Pobočku Pelhřimov.

Předpokládaný rozsah vytyčení hranic pozemků byl dle smlouvy stanoven na 600 MJ (100 bm) a stabilizace hranic pozemků byla stanovena na 900 MJ (bodů). Zhotovitel provedl vytyčení nových pozemků dle podaných žádostí a zjistil, že skutečný rozsah vytyčení je 36 MJ (100 bm) vytyčených hranic a 93 MJ (bodů).

Na základě těchto skutečností a v návaznosti na závěry z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly zhotovitelem zpřesněny a objednatelem odsouhlaseny skutečně zpracované měrné jednotky.

Článek druhý:

Celková hodnota méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, činí 153 150,00 Kč bez DPH.

Rozsah méněprací v měrných jednotkách a úprava cen jsou rekapitulovány v Příloze č. 1 smlouvy o dílo („Položkový výkaz činností“), která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9 k uzavřené smlouvě o dílo, a která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až č. 8 smlouvy o dílo.

Článek třetí:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 335-2012-130717 ve znění Dodatků č. 1 až č. 8 nemění.

Článek čtvrtý:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Pelhřimově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Josef Honz
zhotovitel KoPÚ Roučkovice