

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Dagmar Nosková, odborný referent, Pobočka Rychnov n.Kn.
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ing. Karel Káda, odborný referent, Pobočka Rychnov n.Kn.
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol s r.o.
a Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.
Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto**

sídlo: Ing. Jaroslavem Jakoubkem, vedoucím Společníkem

zastoupený: Ing. Jaroslav Jakoubek
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: gv6y8j4
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 64255611
DIČ: CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl C vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ondřej Pavlíček
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Aleš Černý

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Důvody pro uzavření dodatku

Plán společných zařízení se pobočce z důvodu kapacity RDK nepodařilo přihlásit k projednání v termínu 19.7.2017 tak, aby byl předpoklad splnění dílčího fakturačního celku 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení dle SoD. Podařilo se zajistit projednání až v termínu 8.11.2017. Protože projednání v RDK je nezbytnou podmínkou splnění díla a nemožnost projednání v RDK nebyla způsobena zhotovitelem. Vzhledem k tomu, že PSZ projednaný v RDK musí být schválen i zastupitelstvem obce, uzavírá se tento dodatek.

Čl. II.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termín pro dokončení dílčích fakturačních celků takto:

Etapa č.	Název etapy	Termín z SOD	Termín stanovený tímto dodatkem
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30.9.2017	31.12.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1 m		
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy se tímto dodatkem nemění.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 13.10.2017

Ve Vysokém Mýtě dne 12.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jaroslav Jakoubek
vedoucí Společník
Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o.
a Geodézie Východní Čechy