

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA – dodatek č. 1

**o obstarání záležitostí příkazce, tj. zajištění výkonu koordinátora BOZP,
pro stavbu „Realizace SZ Třanovice II. etapa – LBC 1, OP 3 a CH 3“**

(dále jen „Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě“)

uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Frýdek-Místek**
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „příkazce“)

Mgr. Danou Liškovou,
zástupkyní ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Mgr. Dana Lišková,
zástupkyně ředitele KPÚ pro Moravskoslezský kraj
Ing. Vladimír Skotnica, vedoucí Pobočky Frýdek-Místek
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,
Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217, 738 01 Frýdek-
Místek
+420 606 694 507
frydek.pk@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
01312774
není plátcem DPH

Příkazník:

ČECH – ENGINEERING, a.s.

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon/fax:

e-mail:

ID DS:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B vložka 1851.

(dále jen „příkazník“)

Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava - Přívoz
Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou představenstva
25394983
CZ25394983
Česká spořitelna, a.s.
1649781379/0800
596 136 501
cech-eng@cech-eng.cz
rfedjsv

Čl. I

Účel a předmět Dodatku č. 1

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na výkon a provedení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) v rozsahu dle Čl. II, odst. 2.1. a 2.2. a Čl. III Příkazní smlouvy (dále jen „činnosti koordinátora BOZP“) pro stavbu „Realizace SZ Třanovice II. etapa – LBC 1, OP 3 a CH 3“ (dále jen „stavba“) je změna osoby oprávněné jednat ve smluvních a technických záležitostech na straně příkazce, změna času plnění, změna kontaktní osoby na straně příkazce a změna platebních podmínek pro činnosti koordinátora BOZP.
- 1.2 Změna osoby oprávněné jednat ve smluvních a technických záležitostech na straně příkazce:
Dodatkem č. 1 dochází ze strany příkazce ke změně osoby zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech z Ing. Aleše Uvíry na Mgr. Danu Liškovou.
Dodatkem č. 1 dochází ze strany příkazce ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech, kterou bude jen Ing. Vladimír Skotnica.
- 1.3 Čl. IV Čas plnění, bod 4.1 se mění takto:
Příkazník se zavazuje, že pro příkazce vykoná činnosti koordinátora BOZP do dokončení stavby, popř. do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce předcházející podepsání protokolu o dokončení stavby.
- 1.4 Čl. V Součinnost příkazce a kontaktní osoby, bod 5.6 se mění takto:
Kontaktní osobou příkazce, jež je současně pracovníkem příkazce určeným pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, je:
- | | | |
|----------|-----------------------------|------------------------|
| Jméno: | Ing. Květoslava Poledníková | Ing. Vladimír Skotnica |
| Telefon: | +420 601 560 308 | +420 606 694 507 |
| E-mail: | k.polednikova@spucr.cz | v.skotnica@spucr.cz |
- Kontaktní osobou příkazníka je:
- | | |
|----------|------------------------|
| Jméno: | Ing. Ladislav Čech st. |
| Telefon: | +420 596 136 494 |
| E-mail: | cechst@cech-eng.cz |
- 1.5 Čl. VI Odměna příkazníka a platební podmínky, bod 6.2 se mění takto:
Podkladem pro úhradu odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP budou faktury vyhotovené příkazníkem takto:
- Po dokončení stavby podepsáním protokolu o dokončení stavby příkazcem a příkazníkem bude příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši **90 %** z odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP dle odst. 6.1 Čl. VI Příkazní smlouvy.
 - Zbývajících **10 %** z odměny za provedení činnosti koordinátora BOZP dle odst. 6.1 Čl. VI Příkazní smlouvy bude vyúčtováno konečnou fakturou po odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce předcházející podepsání protokolu o dokončení stavby.
Splatnost faktur je dohodnuta na 30 kalendářních dnů od jejich doručení příkazci.

Čl. II

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

- 2.1. Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení, a každé z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv příkazce.

- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní Příkazní smlouvy zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


V Ostravě dne 25. 10. 2017
Za příkazce:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad
pro Moravskoslezský kraj
Libušina 502/5
702 00 Ostrava 2



.....
Mgr. Dana Lišková
zástupkyně ředitele KPÚ pro MSK

V Ostravě dne 16 -10- 2017
Za příkazníka:



.....
Ing. Ladislav Čech ml.
předseda představenstva

 **ČECH - ENGINEERING, a.s.**
Nádražní 545/166
702 00 Ostrava - Přívos
IČ: 25394983 DIČ: CZ25394983