

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2391-2012-130717 (dále jen „smlouva“), uzavřené dne 17. prosince 2012 na vypracování návrhu

„Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Přáslavice“

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad, jak je níže uvedeno u objednatele.

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov

Adresa: U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Květoň, referent Pobočky Pelhřimov

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

a

Zhotovitel: Ing. Helena Krausová

Adresa: Jiráskovo náměstí 31, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Helena Krausová

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

V technických záležitostech oprávněn jednat: Renáta Valdmanová

Bankovní spojení: xxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxx

IČ/DIČ: 72274433/CZ7056022215

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 2 smlouvy tento Dodatek č. 1:

Čl. I.: Příloha č. 1 smlouvy se mění u dílčího fakturačního celku 1.4. takto:

Měrné jednotky dle smlouvy

1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100 bm	115	1 000,-	115 000,-	31. 10. 2013
	- stabilizace plastovou značkou	ks	345	50,-	17 250,-	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	4	500,-	2 000,-	

Měrné jednotky dle skutečnosti

1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					31. 10. 2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100 bm	50	1 000,-	50 000,-	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	66	50,-	3 300,-	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1	500,-	500,-	

Čl. II.: Příloha č. 1 smlouvy se mění u dílčího fakturačního celku 1.5. takto:Měrné jednotky dle smlouvy

1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31. 10. 2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100 bm	22	1 000,-	22 000,-	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	88	50,-	4 400,-	

Měrné jednotky dle skutečnosti

1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					31. 10. 2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100 bm	19	1 000,-	19 000,-	
	- stabilizace plastovou značkou	ks	26	50,-	1 300,-	

Odůvodnění:

Nová cena je stanovena na základě skutečného plnění měrných jednotek vztažených k jednotkovým cenám ve smlouvě. Rozdíl v hodnotách jednotkových prvků oproti smlouvě je zapříčiněn nemožností exaktně určit předpokládané hodnoty měrných jednotek bez detailního šetření hranic, stejně tak jako nelze předvídat vstup hraniční komise v interakci s vlastníky dotčených nemovitostí při prováděném místním šetření.

Čl. III.: Ostatní ustanovení smlouvy a její přílohy č. 1 zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má váhu originálu. Každá ze stran obdrží dva stejnopisy dodatku.

V Pelhřimově dne 23. října 2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 ČR – Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
 Pobočka Pelhřimov
 Ing. Luboš Rudišar – vedoucí pobočky

.....
 Ing. Helena Krausová
 zhotovitel
 oprávněna smluvně jednat