

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 2392-2012-130717
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Samšín

SMLOUVNÍ STRANY:

<u>Objednatel:</u>	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Pelhřimov
Adresa	U Stínadel 1317, 393 01 Pelhřimov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČ:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	

V důsledku zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, došlo s účinností od 1. 1. 2013 k právnímu nástupnictví na pozici zadavatele této veřejné zakázky. S účinností od 1. 1. 2013 je tedy zadavatelem této veřejné zakázky Česká republika – Státní pozemkový úřad.

<u>Zhotovitel:</u>	Ing. Helena Krausová
Adresa:	Jiráskovo náměstí 31, 326 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Helena Krausová
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Renáta Valdmanová
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČ:	72274433
DIČ:	CZ7056022215

dále jen „zhotovitel“.

Článek první:

Tento Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v etapě 3.1. – Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ a Stabilizace hranic pozemků. Počet měrných jednotek vychází ze Žádostí o vytyčení hranic nových pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ Samšín, které byly doručeny na Státní pozemkový úřad, Pobočku Pelhřimov.

Předpokládaný rozsah vytyčení hranic pozemků byl dle smlouvy stanoven na 292 MJ (100 bm) a stabilizace hranic pozemků byla stanovena na 744 MJ (bodů). Zhotovitel provedl vytyčení nových pozemků dle podaných žádostí a zjistil, že skutečný rozsah vytyčení je 126 MJ (100 bm) vytyčených hranic a 272 MJ (bodů).

Na základě těchto skutečností a v návaznosti na závěry z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly zhotovitelem zpřesněny a objednatelem odsouhlaseny skutečně zpracované měrné jednotky.

Článek druhý:

Celková hodnota méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, činí 56 800,00 Kč bez DPH.

Rozsah méněprací v měrných jednotkách a úprava cen jsou rekapitulovány v Příloze č. 1 smlouvy o dílo („Položkový výkaz činností“), která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 k uzavřené smlouvě o dílo, a která zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až č. 6 smlouvy o dílo.

Článek třetí:

V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 2392-2012-130717 ve znění Dodatků č. 1 až č. 6 nemění.

Článek čtvrtý:

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem; dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Pelhřimově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Helena Krausová
zhotovitel KoPÚ Samšín
oprávněna smluvně jednat