

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO

uzavřeny mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený: Ing. Vladimírem Maryškou, ředitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Maryška, ředitel
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč
Ing. Marcela Kuchařová, odborný referent
Adresa: FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava
Tel.: +420 727 956 454, +420 602 718 588
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: TRAVAL, s. r. o.
sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice
zastoupený: jednatelem Ing. Vendulou Valentovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Novotný
Tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: traval@traval.cz
ID DS: 6v9764u
Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 26085518
DIČ: CZ26085518
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích pod spisovou značkou odd. C, vložka 13122.

dále jen „zhotovitel“

1.

Dne 12. 11. 2015 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo na zpracování komplexní pozemkové úpravy Jakubov u Moravských Budějovic. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s článkem XI. bodem 12. 3. uvedené smlouvy o dílo.

2.

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu plnění u níže uvedených fakturačních celků:

3.1.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ nový termín do 30. 11. 2016

3.1.4. Rozbor současného stavu nový termín do 31. 03. 2017

3.

Důvodem posunutí termínu je nemožnost provést zaměření v terénu z důvodu rychle rostoucí vegetace. Dle mapových dokladů jsou hranice ke dni uzavření tohoto dodatku vytyčeny, označeny kolíkem a zaměřeny. Velká část šetřených hranic - cca 4 km - prochází dosti bujnou vegetací, Jedná se např. o 2,5 metrů vysokou kukuřici, případně šetřená hranice s ní sousedí. Z tohoto důvodu nelze vyšetřené body žádnou relevantní geodetickou metodou zaměřit. Zemědělská společnost předpokládá konec sklizně do konce října 2016. K částečné sklizni se společnost vyjádřila zamítavě.

4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Jihlavě dne: 30. 8. 2016

V Českých Budějovicích 24. 8. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška
ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Vendula Valentová
jednatelka společnosti TRAVAL, s. r. o.

Příloha:

Příloha č. 1